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Resumen 
 
Con el fin de resolver o disminuir la problemática  sufrida por el departamento de 
Tecnologías de la Información de la Superintendencia de Telecomunicaciones  
(SUTEL) en la administración de los proyectos, se realizó un análisis de la situación 
actual por medio de entrevistas y listas de chequeo con el fin de determinar los 
procedimientos actualmente utilizados y si los mismos se encontraban 
estandarizados. Con el resultado de hallazgos importantes los cuales fueron la base 
para el desarrollo del estándar propuesto y de otras recomendaciones brindadas. 
Dicho estándar para la administración de proyectos está enfocado en  los proyectos 
que son administrados como adquisiciones.  En él se incluye los grupos de procesos 
de ejecución y control al ser estos detectados como el punto débil en la 
administración de proyectos de Tecnologías de la Información en la SUTEL. Además, 
se ha incluido los procesos de calidad y riesgos de planificación, ya que  se 
descubrió en el análisis realizado que no existe actualmente un plan para la 
administración de calidad y riesgos y por ende dichos procesos no se encuentran  
estandarizados y constituyen una base importante para la ejecución y control de los 
proyectos. El estándar está formado por procedimientos y plantillas y con el fin de 
ejecutar los procedimientos se ha detallado las entradas, salidas y herramientas 
necesarias. 
Además, se ha propuesto una guía de capacitación con el fin de implementar el 
estándar, mediante la propuesta de una metodología dinámica por medio de la 
simulación de un proyecto real. 
Palabras clave: Administración de proyectos, tecnología de la información, ejecución, 
control  
 
X 
 
Abstract 
 
In order to solve the Information Technology Department´s issues affecting the 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) in the Project Management Field, 
an analysis of the current situation was performed with the purpose of identifying 
which procedures are currently used. Moreover, the goal was to determine if the 
current procedures are standardized. Important findings were the base for the 
development of the proposed standard and other given recommendations. 
The mentioned standard for Project Management is focused on the projects that are 
managed as acquisitions. The group of processes for execution and control are the 
ones included in the standard as they were detected as the current weakest points of 
the Information Technology Project Management at SUTEL. In addition, the 
processes for quality and risks of the planning group were included in the standard 
due to they were found in the analysis - currently there is no plan for managing quality 
and risks. Therefore, those two processes are not standardized, and they represent 
an important part for the execution and control of projects. The standard involves 
procedures and templates; and in order to execute, the procedures, entries, outputs 
and necessary tools were detailed.  
Furthermore, a training guide has been proposed in order to implement the standard. 
This will be developed throughout the proposal of a dynamic methodology of 
simulating a real project. 
 
Keywords: project management, information technology, execution, control 
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Introducción 
En la actualidad, existe un gran auge en el campo de la administración de proyectos. 
Con base en la aparición de estudios y organismos internacionales, las 
organizaciones se dotan de las mejores prácticas en esta área. La cual ha creado un 
vínculo entre la parte meramente administrativa, objetivos de negocio y la parte 
técnica. En el marco conceptual el cual se halla en el capítulo dos, se encuentran 
definiciones sobre este tema amparados en diferentes opciones bibliográficas. Los 
proyectos de las tecnologías de la información (TI) no se escapan de la 
administración de proyectos, por el contrario la manera de administrarlos se ha 
convertido en una gran discusión, generación de estándares como ITIL y 
constantemente son más las empresas que se unen a la utilización de metodologías 
con el fin de utilizar las mejores prácticas documentadas. Actualmente, en la era de 
la información, los proyectos de TI han tomado mayor presencia e importancia en las 
decisiones de negocio de las compañías. 
Como prueba de ello, el departamento de TI de la Superintendencia de 
telecomunicaciones (SUTEL), órgano encargado de la regulación al sector de 
Telecomunicaciones de Costa Rica, requiere la incorporación de una herramienta 
que permita ejecutar la administración de proyectos de TI de manera efectiva. Dichos 
proyectos en este órgano constituyen una parte importante para el cumplimiento del 
plan operativo anual. Además, Como se ha hecho público en los medios de 
comunicación nacional, recientemente  Costa Rica ha sufrido una apertura en 
telecomunicaciones, lo cual  le genera  un aumento en la carga de trabajo a SUTEL y 
por ende aumentan los proyectos de TI que el departamento encargado de ellos 
debe administrar. Esta situación junto con otras que se detallan en el capítulo uno, 
han dado origen a la creación de la herramienta para la administración de proyectos 
que dicho departamento requiere. 
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Por esta razón, el presente trabajo se ha enfocado en analizar esta problemática y 
con base en ese análisis, se ha realizado una propuesta, la cual se detalla en el 
capítulo cuatro y en esta se determina la herramienta requerida por el departamento 
de TI de la SUTEL como un estándar para la administración de proyectos. La 
metodología del análisis de la información y recaudación de información se puede 
encontrar en el capítulo tres. En dicho análisis para la propuesta de este estándar se 
realizaron hallazgos importantes los cuales fueron debidamente documentados. 
Además, se descubrieron otras oportunidades de mejora, de las cuales se tomó la 
decisión de desarrollar y proponer una de ellas y las otras han sido incluidas en el 
capítulo número cinco de conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1 
 
Generalidades de la investigación 
 
1.1 Marco de Referencia Empresarial 
El Proyecto se llevará a cabo en la Superintendencia de Telecomunicaciones.  Este 
es un órgano de desconcentración máxima, adscrito a la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos (Aresep). A la SUTEL le corresponde la aplicación de la 
regulación al sector de Telecomunicaciones de Costa Rica, asegurar la eficiencia, 
igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura de información, así como 
mejores alternativas en la prestación de los servicios de Telecomunicaciones. Este 
ente se creó mediante la Ley 8660, publicada el 13 de agosto del 2008. 
La SUTEL está conformada por un Consejo (órgano administrativo superior), cuyas 
principales funciones son: 
a. Imponer a los operadores la obligación de dar libre acceso a redes y servicios 
b. Incentivar la inversión en el sector. 
c. Otorgar autorizaciones y rendir dictámenes técnicos al Poder Ejecutivo para 
otorgar, ceder, prorrogar o extinguir concesiones o permisos. 
d. Administrar y controlar el uso eficiente del espectro radioeléctrico. 
e. Resolver conflictos entre operadores y proveedores de servicios de 
telecomunicaciones. 
f. Homologar contratos de adhesión entre proveedores y abonados. 
g. Elaborar las normas técnicas. 
h. Fijar las tarifas de telecomunicaciones, según la ley. 
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La estructura organizativa de la SUTEL consta de cuatro divisiones, a saber: 
Calidad, Mercados, Fonatel y Operaciones. El proyecto se desarrollará en la 
División de Operaciones, en la unidad de Tecnologías de la Información  de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones. 
Las siguientes son las funciones del departamento de TI, las cuales son dictadas 
por la Normativa de Técnicas de gestión y el Control de las Tecnologías de 
información de la Contraloría General de la República N-2-2007-CO-DEFOE, 
órgano competente donde la SUTEL debe aplicar y respetar el cumplimiento de la 
obligación; con el fin de asegurarse una gestión eficiente del Departamento de 
Tecnologías de la Información en la Institución. 
1. Cumplimiento de las Normas de aplicación general: se gestiona proyectos de 
TI,  calidad, riesgos, la seguridad de la información, seguridad en las 
operaciones y comunicaciones y en la implementación y mantenimiento de 
software e infraestructura tecnológica, vela por la continuidad de los servicios 
y decisiones sobre asuntos estratégicos de TI. 
2. Planificación y organización: planificación de las tecnologías de información, 
modelo de arquitectura de información, infraestructura tecnológica,      
Independencia y recurso humano de la Función de TI y Administración de 
recursos financieros.  
3. Implementación de tecnologías de información: consideraciones generales de 
la implementación de TI, implementación de software, Implementación de 
infraestructura tecnológica, contratación de terceros para la implementación y 
mantenimiento de software e infraestructura. 
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4. Prestación de servicios y mantenimiento: definición y administración de 
acuerdos de servicio, administración y operación de la plataforma tecnológica, 
administración de los datos, atención de requerimientos de los usuarios de TI, 
manejo de incidentes y administración de servicios prestados por terceros. 
5. Seguimiento: seguimiento de los procesos de TI, seguimiento y evaluación del 
control interno en TI y participación de la Auditoría Interna. 
Cabe mencionar que anteriormente la unidad de TI pertenecía a  la unidad  de 
Registro Nacional de Telecomunicaciones, que a su vez pertenece a la división de 
mercados, donde se dio un apoyo importante a la elaboración de los primeros 
proyectos con relación a la parte tecnológica de la SUTEL; sin embargo, debido al 
crecimiento importante de la institución en cuanto a personal y cantidad de proyectos 
según los planes estratégicos, pasa a pertenecer al área de operaciones como una 
nueva unidad apoyando el desarrollo de todos los proyectos de tecnologías de 
información de la institución. 
El área de Tecnologías de la Información de la Institución se rige sobre las 
normativas y reglamentos que dicta la Contraloría General de la República; sin 
embargo, desde su creación, la visión de los miembros del Consejo de la SUTEL ha 
sido concentrar los esfuerzos en una unidad de gestión de proyectos de sistemas de 
información más que un departamento de tecnologías; esto determina que cualquier 
funcionario de la unidad tenga la capacidad de gestionar o administrar cualquier 
proyecto de la institución, importante aun si el mismo es un proyecto que requiere el 
involucramiento de las tecnologías de la información. 
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Antes de dar el paso a la creación de una unidad de gestión de proyectos, al Consejo 
le interesa contar con procesos y procedimientos, claramente establecidos y 
definidos para la administración de los proyectos de TI; además, que los mismos 
sigan los lineamientos que dicta la Contraloría General de la República en materia de 
Administración de proyectos. Esto se debe a que con la apertura de 
telecomunicaciones, se espera una mayor afluencia de proyectos para el 
departamento de TI. 
En la actualidad, dicho departamento está conformado por un Coordinador quien 
tiene bajo su cargo profesionales quienes al igual que él, tienen proyectos bajo su 
responsabilidad. La mayoría de los proyectos administrados por el departamento de 
TI son adquisiciones. En algunas ocasiones se administran proyectos internos para 
lo cual  se cuenta con personal de otras áreas de la institución. 
1.2 Justificación del Estudio 
Existe una creciente necesidad de parte de los miembros del Consejo de la SUTEL 
de contar con información veraz respecto al tiempo, costo, cumplimiento de alcance y 
desempeño de los proyectos administrados por el departamento de Tecnologías de 
la Información. Esto con el motivo de tener mayor capacidad para controlar y 
supervisar eficientemente los planes estratégicos, según correspondan a los 
periodos analizados para cada uno de los proyectos; más el debido cumplimiento de 
los compromisos internos con los operadores de telecomunicaciones regulados en el 
país. 
Unido a esto, en la actualidad, por razones estratégicas, se espera un crecimiento de 
proyectos que serán administrados por el departamento de Tecnologías de la 
Información. Esta situación lleva a la necesidad de contar con información que 
permita una mejor planificación del recurso humano, tiempo y costo. Cabe destacar 
que la organización tiene como orientación  en la gestión interna el trabajo por 
objetivos y resultados esperados. 
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También, se espera, por parte del Consejo de la SUTEL, que para el control interno 
en la ejecución de los carteles se cumpla con los entregables que dicta la ley  y el 
Reglamento de Contratación Administrativa, donde se menciona que la 
documentación es parte fundamental para el control en el cumplimiento contractual 
pactado con los adjudicatarios. Los cuales en conjunto con Tecnologías de 
información deben llevar a cabo los proyectos a desarrollar. A nivel de expedientes o 
portafolio del proyecto, para la SUTEL es importante que la documentación generada 
en la administración de los proyectos, tenga referencia alguna con la documentación 
exigida y contractual de los expedientes internos de contratación administrativa. Por 
esta razón para la institución es relevante llevar a cabo este proyecto, pues se 
encuentra alineado al cumplimiento de sus objetivos y facilita la toma de decisiones. 
Suministrar un estándar de administración de proyectos, para los grupos de procesos 
de ejecución y control, conlleva que conjuntamente con el estándar existente para los 
grupos de procesos de iniciación, planificación y cierre, la organización sea capaz de 
contar con información veraz sobre los proyectos, y esto a su vez le permita tomar 
decisiones que faciliten  controlar y supervisar de una mejor forma los planes 
estratégicos de la organización. El departamento de TI desde su inicio ha tenido la 
orientación de centrarse en la administración de los proyectos y no en la ejecución de 
forma operativa. Al departamento de TI le interesa más el control y seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos propuestos en cada proyecto, los cuales a su vez se 
basan en los objetivos propuestos en los planes estratégicos.  
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La Institución, al ser un ente desconcentrado de la ARESEP, considera importante 
ser independiente en todos los procesos que involucra la administración de 
proyectos; principalmente, en la parte de la planificación y decisiones iníciales de 
contratación administrativa, proceso en el cual existe toda una documentación que se 
ajusta a las buenas prácticas del manejo de los proyectos. No así, en la parte de 
ejecución y control de los mismos, en donde aún existen ciertos criterios no 
estandarizados por parte de los funcionarios a cargo de los proyectos, y  donde se 
tienen muchas debilidades que permiten momentos críticos en los controles o 
seguimiento. Esta situación da  como resultado que no se pueda rendir un informe ya 
sea del estado del proyecto u otros detalles del mismo.  
Los miembros del Consejo de SUTEL y sus funcionarios, fuente de proyectos, llegan 
a la conclusión de la importancia de involucrar en sus procesos de gestión, un 
estándar de administración de proyectos, debido a que las debilidades relacionadas 
en el campo de la ejecución y seguimiento de los mismos han generado 
insatisfacción respecto al resultado de los proyectos y por consiguiente la forma de 
administrarlos. Esto se debe a que actualmente no se están utilizando prácticas 
adecuadas para cumplir con los objetivos de los proyectos. 
La elaboración del estándar de Administración de Proyectos en Tecnologías de la 
Información permitiría para la Superintendencia de Telecomunicaciones los 
siguientes beneficios: 
a. Monitorear y asegurar el cumplimiento de compromisos de los proyectos a 
nivel de Tecnologías de la Información. 
b. Proporcionar guías y lineamientos para la ejecución del proceso de 
administración de proyectos. 
c. Monitorear los riesgos organizacionales y mitigación integral de los 
mismos. 
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d. Monitorear los asuntos de los proyectos de manera integral hasta su cierre. 
e. Asignación y compartición eficiente de recursos. 
f. Mediante el uso de tecnologías de información, identificar áreas de mejora 
y apoyar a la generación de nuevas oportunidades de para la institución. 
g. Evaluar la Satisfacción de los funcionarios de la institución, los operadores 
y proveedores de Telecomunicaciones. 
Finalmente, cabe destacar que en la actualidad los grupos de procesos de iniciación,  
planificación  y cierre se encuentran documentados y definidos. Esto se debe a que a 
la fecha, la mayoría de proyectos de TI han sido adquisiciones, y los carteles para su 
adjudicación se basan en: la ley de contratación administrativa y el Manual de 
Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las tecnologías de la información; el 
cual es emitido por la Contraloría General de la República. Dichas normas detallan 
específicamente detalles como: requisitos, obligaciones, derechos y 
responsabilidades de los contratistas; por lo tanto, el departamento de TI, se ha 
centrado en estandarizar los procesos de iniciación, planificación y cierre de 
proyectos, basado en dichas normas. Se ha dejando sin estandarizar el seguimiento 
y control de los proyectos. 
1.3 Planteamiento del Problema 
El problema que se pretende resolver es la dificultad que se presenta actualmente en 
la ejecución y control de los proyectos de TI de la SUTEL. Específicamente, en los 
proyectos adjudicados a otras compañias. Existe evidencia objetiva en el 
departamento de TI de la organización de que la iniciación, planificación y cierre de 
los mismos, se encuentra estandarizada.  
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El procedimiento actual de la administración de los proyectos se desarrolla de la 
siguiente manera: en las fases de iniciación y planificación se implementan los 
estándares actuales los cuales son precisos  para definir los objetivos de los 
proyectos; por lo tanto, se identifican y clasifican los interesados,  se realiza una 
exhaustiva recolección de requerimientos, definición de actividades, estimación de 
costos   recurso humano, calidad, riesgos, comunicaciones  y adquisiciones. 
Todo el proceso de planificación de los proyectos de TI está referenciado a un 
estándar interno ya adecuado al proceso de contratación administrativa, en donde el 
documento o cartel de licitación involucra requisitos o insumos previos; los cuales 
contemplan el alcance de la contratación respaldado en el uso de documentos 
oficiales como carta constitutiva o “Project Charter”, documento de alcance, matriz de 
involucrados o “steakholdes”, equipo de trabajo, plan de adquisiciones, cronograma 
de actividades con entregables, definición de limitaciones, con supuestos, tiempo, 
costo. 
Sin embargo, al momento de llevar a cabo la ejecución de lo anteriormente expuesto, 
en un 75% de los proyectos, existe una debilidad importante de información 
actualizada y confiable del estado de los proyectos;  esto se debe principalmente a 
que no existe una estandarización o forma de ejecutar y darle seguimiento al control 
de actividades, tiempos y costos durante la ejecución del proyecto, a pesar de la 
existencia de un plan para gestión de  alcance, tiempo,  costos y la clara definición 
de las tareas  plasmado en el cronograma de trabajo. Además, también en un 75% 
de los proyectos, se presenta incongruencia en los reportes suministrados por el 
encargado del proyecto y las empresas subcontratadas que son parte de la ejecución 
de los proyectos, la forma y contenido de dichos documentos está plasmado en el 
plan de gestión de comunicaciones; aunque, no se controla la ejecución del mismo.  
  
  
Esta situación genera que
presenta en la figura 1.1,
importancia durante la
presentan desviaciones
el 50% restante se finalizan pero presentan 
principal característica
brindados de manera oportuna ni a la persona indicada y problemas de calidad. Por 
lo tanto, solo un 25% de los proyectos se culminan con éxito.
 
Fuente: Creación propia basada en estadísticas del departamento de TI de la SUTEL.
Estadística de Proyectos de TI de la SUTEL
 según estadísticas del departamento de TI,
 un 75% de los proyectos tengan algún problema de 
 ejecución y control, de los cuales  un 
 principalmente en alcance y un 10% en
desviaciones en tiempo
; además, se presentan problemas de
 
Figura 1.1 (Estadística de Proyectos de TI) 
 
 
 
 
 
Proyectos con desviaciones 
de tiempo.
Proyectos con desviaciones 
de alcance.
Proyectos con desviaciones 
de costo.
Proyectos con la dirección de 
proyectos exitosa.
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1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Desarrollar un estándar para los procesos de ejecución y control de 
Administración de Proyectos para el área de Tecnologías de Información en la 
Superintendencia de Telecomunicaciones. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
a. Identificar los procesos y prácticas actuales de trabajo de la unidad de 
Tecnologías de la Información, que puedan ser mejoradas según las buenas 
prácticas del PMBOK®, y otros estándares de apoyo relacionados dentro de 
los grupos de procesos de ejecución y control y seguimiento de la 
Administración de Proyectos. 
b. Formular los procedimientos para las etapas de ejecución y control, que 
permitan estandarizar procesos de Administración de Proyectos, a su vez que 
haga referencia a los entregables de la documentación suministrada por los 
expedientes de contratación administrativa. 
c. Desarrollar las plantillas para formalizar los procesos de Administración de 
proyectos que abarcan el alcance de este proyecto. 
d. Proveer una guía de capacitación a los administradores de proyectos en 
tecnologías de información para el conocimiento en la utilización del estándar 
desarrollado. 
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1.5 Alcance y limitaciones 
. 
El alcance incluye los siguientes aspectos: 
a. Desarrollo de estándares para ser aplicados en la planificación de las áreas de 
conocimiento: Alcance, Recursos Humanos, Comunicación, Tiempo, Costo, 
Calidad, Adquisiciones, Riesgo e Integración según el grupo de procesos. 
b. El estándar propuesto será aplicable a los proyectos del departamento de TI, 
específicamente a las contrataciones o adquisiciones. Además, podrá ser 
ajustable para proyectos de otros departamentos de la SUTEL que estén 
interesados en ajustarse a dichos lineamientos. 
c. El plan de capacitación para desarrollo del personal en la utilización del 
estándar propuesto incluye en primera instancia: a los administradores de 
proyecto, luego Directores, Jefes de Área y demás personal interesado. 
d. Se desarrollarán las plantillas para formalizar los procesos de Administración 
de Proyectos que abarcan el alcance de este proyecto. 
e. Se definirá un plan para la implementación del estándar únicamente en el 
departamento de TI. 
f. Se consideran como Proyectos de Tecnologías de la Información todo aquello 
relacionado con el seguimiento y control de programas en TI como: 
infraestructura de hardware, telecomunicaciones, y el manejo de los sistemas 
adquiridos con sus posibles desarrollos. 
 
  14 
g. Se considera como enunciado a las Tecnologías de la Información, todas las 
áreas que conforman la estructura del departamento, a saber: proyectos de 
software, proyectos de infraestructura de hardware y Telecomunicaciones. 
 
Las limitaciones del proyecto abarcan: 
a.      El Estándar propuesto incluye los grupos de procesos de ejecución, control y 
seguimiento de proyectos y excluye los grupos de procesos de inicio, planificación 
y cierre. 
b. El estándar definido se delimitará dentro de los lineamientos de la Contraloría 
General de la República para la administración de proyectos de Tecnologías 
de la Información. 
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Capítulo 2 
Marco Conceptual 
2.1 Definición de Administración de Proyectos 
De acuerdo con el Project Management Institute”“La dirección de proyectos es la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 
del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.” (Project Management 
Institute, 2008) Además, el PMI® señala que esto se logra mediante la adecuada 
integración de los cuarenta y dos procesos aplicables a la administración de 
proyectos, los cuales a su vez pertenecen a nueve áreas de conocimiento: 
integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, 
riesgos y adquisiciones. Estos procesos se encuentran lógicamente unidos en cinco 
grupos, a saber: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, tal 
y como se muestra en la figura 2.1. 
 
Figura 2.1 (Grupo de procesos) 
Fuente: Creación propia 
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La aplicación de los diferentes factores que menciona el  Project Management 
Institute se da como un conjunto de esfuerzos personales, ejecutados por el 
administrador del proyecto, los cuales están dirigidos a obtener como resultado un 
producto o servicio específico (Chamoun, 2002) Así mismo, según (Santana, 1999, 
pág. 19), la aplicación de capacidades de personas y tecnologías en este proceso, 
debe realizarse en un orden lógico de acción; además de optimizar el uso de los 
recursos con el fin de obtener el producto o servicio que indica Chamoun, el cual él 
describe como la consecución de objetivos. Cabe destacar, que Santana hace 
hincapié en que los objetivos de un proyecto son decisiones de negocio que, el 
administrador de proyectos, por medio de la aplicación de sus habilidades y 
tecnologías, convertirá en una realidad operativa. 
2.2 Administración de Proyectos. 
La dirección de un proyecto, por lo general incluye la identificación de requisitos, 
abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados y 
equilibrar las restricciones del proyecto con: alcance, calidad, cronograma, 
presupuesto, recursos y riesgos. Estos factores se encuentran interrelacionados a tal 
punto que si alguno de ellos cambia, es probable que al menos otro se vea afectado. 
Como ejemplo, se puede citar el caso en el que se dé un aumento en el tiempo del 
proyecto (cronograma), esta situación a menudo implica aumentar el presupuesto 
(Project Management Institute, 2008, pág. 19). 
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Históricamente, se ha hablado de la triple restricción en proyectos, la cual incluye: 
alcance, tiempo y costo; sin embargo, según (Lledó, 2011), en la actualidad se 
continúa utilizando el término de la triple restricción; pero existen más variables en la 
ecuación, a las tres restricciones se han sumado: satisfacción del cliente, calidad y 
riesgos, como se puede notar en la figura 2.2.  Al momento en que alguna de las 
variables se afecte, resulta casi imposible ajustar las demás para que no resulten 
afectadas. Esta visión es más integral, pues de nada sirve un proyecto que cumpla 
con alcance, tiempo y costo pero un cliente insatisfecho. Por otro lado, también se 
debe ser muy cuidadoso con los riesgos, puesto que se puede tener un proyecto que 
cumpla con satisfacción, calidad, alcance, tiempo y costo pero el índice de riesgo sea 
muy alto y al repetirlo varias veces la mayoría de los proyectos  fallen. En el caso de 
la variable satisfacción al cliente, esta debe extenderse a satisfacción de todo el 
equipo de proyecto. 
 
 
Figura 2.2 (Restricciones de proyectos) 
Fuente: Lledó, Pablo 2011 
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De acuerdo con (Guido & Clements, 1999, pág. 4) un proyecto busca lograr un 
objetivo específico mediante una serie de tareas relacionadas, las cuales además, se 
encuentran alineadas por las restricciones anteriormente citadas y cuyo logro se 
alcanzará mediante optimización en el uso de los recursos. De esta manera, se 
extrae de las fuentes anteriormente citadas, que la administración de proyectos 
busca la consecución de un objetivo mediante el uso de diversas herramientas y 
habilidades  por parte del administrador de proyectos.  
El administrador de proyectos requiere habilidades fuertes interpersonales y de 
comunicación, éstos pueden tener altas responsabilidades y poca autoridad lo cual 
los obliga a negociar (traducción no oficial al español.) (Kerzner, 2006, págs. 10-11)  
Además, el (Project Management Institute, 2008, pág. 18), amplía al respecto 
indicando que el director lo ha asignado la empresa con el objeto de cumplir con los 
objetivos, y su rol será diferente si este pertenece a una estructura funcional o a una 
estructura donde forme parte de  un grupo de directores, que reportan a un director 
de programa o portafolio.  El director debe contar con las siguientes características: 
conocimiento sobre la dirección de proyectos, desempeño y personal, la cual se 
refiere a la manera como el director se comporta, liderazgo, actitudes y 
características básicas de su personalidad.  
De esta forma, si el gerente de proyecto trabaja en una organización donde no tiene 
mucho poder, como es el ejemplo de las organizaciones funcionales, éste deberá 
acudir a sus habilidades personales con el fin de lograr sus objetivos. Estas 
habilidades incluyen la inteligencia emocional.  
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En la organización, al director de proyecto básicamente se le ha asignado la tarea de 
alcanzar los objetivos del proyecto; además, dependerá de la estructura 
organizacional, el poder que el gerente de proyectos pueda tener. (Project 
Management Institute, 2008, pág. 18). Por esta razón, el director de proyecto debe 
tener la habilidad de influir en las personas y pasa hacerlo debe ser capaz de 
entenderlas. Aplicar esta habilidad le permitirá al gerente de proyectos, contar con un 
recurso humano más apto y entregado al proyecto.  
2.3 Estándar para la Administración de Proyectos. 
Una de las herramientas que le ayudarán al director de proyectos en sus tareas es 
contar con un estándar para la administración de proyectos. Según (Kerzner, 2006) 
un componente crítico de cualquier administrador de proyectos es el desarrollo de 
estándares. Los cuales fomentan el trabajo en equipo mediante la creación de un 
lenguaje común.  
Existen varios enfoques metodológicos como es el caso de los Estándares que 
provee el  PMI®. Los cuales facilitan a la administración de proyectos: guías, reglas y 
características. Tanto los administradores como las organizaciones, se ven 
beneficiadas de estos ellos, ya que son ampliamente aceptados. Cabe destacar, que 
los estándares del PMI® son creados y actualizados tanto por equipos voluntarios 
como por público en general (Project Management Institute, 2012).  
Las necesidades de las organizaciones difieren entre sí; así como los problemas que 
pretendan resolver. Esto se debe a que cada organización posee diferente cultura 
organizacional, están orientadas a diferentes mercados y son de diversos tamaños. 
Por tal razón, los estándares como el PMI®, proveen una guía para que cada 
organización la tome como base y pueda adaptarla a sus necesidades para atender 
el tipo de proyectos de su interés.  
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Es además por la misma razón que según (Kogan, 2008) un estándar  puede tomar 
en cuenta  el modelo del sistema de administración profesional de proyectos o las 
P´s, el cual, fundamenta inicialmente el pensamiento sistémico; este es a su vez la 
manera ordenada, secuencial o sistemática y sistémica que un ser humano utiliza 
para pensar y que no es utilizada con regularidad en la administración de proyectos. 
Por lo tanto,  el modelo de las P´s se basa en este pensamiento y propone tomar en 
cuenta: Principios de Administración de Proyectos en la organización, Políticas de 
organización respecto a la  Administración de Proyectos  el cual debe estar basado 
en las políticas de administración y funcionamiento de la organización; así como los 
lineamientos de la contraloría general de la república, Poderes de administradores de 
proyectos, Plantillas y Procedimientos. (Kogan, 2008) Tomando en cuenta este 
protocolo de las P´s se optimiza el desarrollo del proyecto desde el punto de vista de 
diferentes criterios de optimización. 
2.4 Proyectos de Tecnologías de la Información. 
Dentro de la innumerable variabilidad de proyectos que se encuentran en las 
organizaciones, uno de esos tipos son los proyectos de TI. Según La Contraloría 
General de la República, un proyecto de TI son todos los que cuenten con elementos 
tecnológicos que soporten y mejoren la eficiencia de la ejecución o desarrollo de un 
proceso. (Contraloría General de la República, 2007). Con base en esta definición, 
se extrae, que dentro de este tipo de proyectos se tiene como ejemplo pero no 
limitado a: la creación de infraestructuras de redes entre equipos electrónicos ya sea 
redes de computadoras o torres de señales inalámbricas, como es el caso de 
señales de celular, desarrollo de sistemas de software ya sea web o para equipos de 
escritorio, bases de datos, aplicaciones para dispositivos móviles, circuitos 
integrados para ser usados en otros equipos y nanotecnología.   
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Todos los ejemplos anteriormente mencionados utilizan tecnología para la 
administración de la información de diversas maneras. Cabe destacar que este tipo 
de proyectos pueden ser ya sea desarrollados por la organización o contratados. 
También existen órganos que los regulan y o supervisan como es el caso de la 
SUTEL,  tal y como se expresa en el apartado de marco de referencia empresarial. 
Con el fin de desarrollar este tipo de proyectos, existen diversos ciclos de vida. 
Según (Kerzner, 2006) los proyectos están compuestos por fases de desarrollo, 
conocidas como ciclos de vida, y el entendimiento de las mismas permite al 
administrador de proyectos controlar de mejor manera los recursos y lograr los 
objetivos. (Traducción no oficial al español) Es importante destacar que los ciclos de 
vida  marcan el comienzo y fin de los proyectos; además, estos definen la técnica de 
trabajo que debe aplicarse a cada fase. 
De esta forma, si el ciclo de vida marca la forma de trabajo y existen diversos tipos 
de proyectos de TI, la selección del ciclo a utilizar debe contemplar las características 
propias del proyecto, todas y cada una de ellas dentro de las cuales se debe tomar 
en cuenta aspectos de administración, adquisiciones, productos, desarrollo, 
características, riesgos y el negocio citando algunos ejemplos. 
2.5 Estándar de Administración de Proyectos de TI. 
Con base en las referencias anteriores, se extrae que un estándar de administración 
de proyectos de TI es un conjunto de guías, las cuales basadas en el sistema de 
administración profesional de proyectos, es decir, que toma en cuenta Principios de 
Administración de Proyectos en la organización, Políticas de organización respecto a 
la Administración de Proyectos, Poderes de administradores de proyectos, Plantillas 
y Procedimientos, busca un objetivo el cual en los proyectos de TI, está orientado a 
manejar y procesar información. Además, existe una amplia gama de proyectos de 
este tipo como se mencionaron anteriormente algunos ejemplos de ellos.  
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Cabe destacar que lo anterior se realiza mediante la optimización de recursos y bajo 
la administración de un director de proyectos.  Además, el director de proyectos de 
entre las habilidades y conocimientos que debe tener, se destaca su habilidad 
personal, en función de su inteligencia emocional, con el fin de que sepa lidiar con su 
propio comportamiento y sepa entender y dirigir a los demás; para de esta forma 
tener un equipo de desarrollo de proyectos de TI entregado a él lo cual colaborará 
positivamente en el desarrollo de todo el proyecto. 
El estándar para la administración de proyectos, puede incluir cinco grupos de 
procesos; a saber, iniciación, planificación, ejecución, control y seguimiento y cierre, 
los cuales como se mencionó anteriormente agrupan cuarenta y dos procesos. De 
estos grupos, se extraen dos que están dentro del alcance del presente proyecto; a 
saber el grupo de procesos de ejecución y el de control y seguimiento.  Además, 
cabe destacar que los procesos interactúan entre sí. “Cuando el proyecto está 
dividido en fases, los grupos de procesos interactúan en cada fase.” (Project 
Management Institute, 2008). Esta situación se ilustra en la figura 2.4. 
 
Figura 2.3 (Interacción de procesos) 
Fuente: Project Management Institute (2008) 
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También, en la misma figura se observa que el grupo de procesos de ejecución 
posee el mayor nivel de procesos de interacción. Se observa además, como los 
procesos de monitoreo y control interactúan durante todas las fases, con mayor 
presencia en el punto más grande de interacción entre los procesos de planificación 
y ejecución. 
2.6 Grupo de Procesos de Ejecución. 
Según el Project Management Institute, el grupo de procesos de ejecución encierra 
aquellos procesos que se realizan con el fin de completar el trabajo definido en el 
plan para la administración del proyecto (Project Management Institute, 2008, pág. 
42).  
Cabe destacar también el aporte de Gerardo Santana sobre la definición  de este 
grupo de procesos,  el cual indica que la ejecución o también llamada construcción 
es la etapa en la cual se materializa lo establecido en las etapas anteriores (Santana, 
1999, pág. 25). Es decir, el grupo de procesos de esta fase se fundamenta y toma 
como base la iniciación del proyecto así como la planificación del mismo.  Los 
procesos que pertenecen a este grupo son específicamente: administración de la 
integración mediante la dirección y manejo de la ejecución del proyecto, 
administración de la calidad mediante el aseguramiento de la misma, administración 
del recurso humano mediante adquirir el proyecto, desarrollar el equipo de proyecto y 
administrarlo; también se incluye, la administración de la comunicación distribuyendo 
información y administrando las expectativas de los stakeholder. Finalmente,  la 
administración de las adquisiciones mediante la conducción de las mismas. (Project 
Management Institute, 2008, pág. 46) 
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2.7 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control. 
Por otro lado, el grupo de procesos de seguimiento y control tiene como fin 
supervisar, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, otro aspecto 
importante es que permite identificar áreas en las que se requiera cambios e 
iniciarlos. La principal cualidad de este grupo de procesos es que permite observar el 
proyecto y medirlo regularmente; así se identifican variaciones respecto al  plan del 
mismo.  Esto se realiza mediante: el control de cambios y recomendación de 
acciones preventivas, seguimiento de las actividades del proyecto, con apoyo en el 
plan y la línea base y la influencia en factores, que normalmente eluden el control de 
cambios con el fin de que se implementen solamente los que estén aprobados. 
(Project Management Institute, 2008, pág. 61).   
Se destaca además la importancia de este grupo de procesos debido a que permite 
conocer el estado del proyecto oportunamente. En el momento en el que se 
determine que  el proyecto no está alineado al plan, el equipo conjuntamente con el 
director del proyecto debe determinar oportunamente la corrección requerida y 
llevarla a cabo en el momento preciso. Esta acción generará una actualización de la 
planificación, y que la corrección realizada también debe ser sujeta a seguimiento. 
Los procesos que pertenecen a este grupo son: administración de la integración, 
administración del alcance mediante de su verificación y control, manejo del tiempo 
mediante el control del calendario, administración de costos, administración de la 
calidad, plan de comunicación con reportes de desempeño, manejo de riesgos y la 
administración de las adquisiciones. (Project Management Institute, 2008, pág. 46). 
De esta forma, se abordan dos grupos de procesos de gran trascendencia en la 
administración de proyectos por su aporte a los mismos. Además, se enfoca su 
aplicación a los proyectos de TI de la SUTEL tal y como se menciona en el capítulo 
uno. 
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Capítulo 3 
Marco Metodológico 
___________________________________________________________________ 
3.1 Tipo de Investigación 
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se desarrolló en el presente estudio 
una metodología adecuada a los requerimientos del caso. Para realizar una 
investigación de este tipo, se detalló a continuación la metodología que se utilizó, se 
describen cada uno de los métodos, técnicas y procedimientos según las 
características de cada tema. Se debió iniciar partiendo de un análisis de los factores 
ambientales de la organización. Debió estudiarse su cultura organizacional, 
realizarse una especie de diagnóstico de cómo opera la  institución actualmente, 
cómo planificaba el alcance, tiempo y costo de sus proyectos y cómo los ejecutaba 
antes de pensar en implantar un estándar para estas áreas de conocimiento. 
Para la realización de la presente investigación se utilizó el método denominado 
“análisis – síntesis”. De acuerdo con lo señalado por(Méndez, 2001), análisis y 
síntesis son procesos que permiten al investigador conocer la realidad.  
El análisis inició el proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las 
partes que caracterizan una realidad: de este modo podrá establecerse las 
relaciones causa-efecto entre los elementos que componen su objeto de 
investigación. La síntesis implica que a partir de la interrelación de los elementos que 
identifican su objeto, cada uno de ellos pueda relacionarse con el conjunto en la 
función que desempeñan con referencia al problema de investigación. En 
consecuencia, análisis y síntesis son dos procesos que se complementan en uno en 
el cual al análisis debe seguir la síntesis. 
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Con este resultado más la aplicación de la teoría de la administración de proyectos, 
los métodos de investigación, así como el uso de técnicas y herramientas se 
pretendió establecer el estándar mencionado. 
Por otra parte, la investigación fue de tipo Investigación aplicada: la investigación 
aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza, 
porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que 
se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 
investigación (Uribe, 2010). Se realiza con el fin de resolver un problema, tomar 
decisiones, evaluar programas, y en general mejorar un producto o proceso. El uso 
del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma 
rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad.  
El concepto de investigación aplicada tiene firmes bases tanto de orden 
epistemológico como de orden histórico, al responder a los retos que demanda 
entender la compleja y cambiante realidad social. El fundamento epistemológico de 
esta expresión  está en la base de distinciones tales como “saber y hacer”, 
“conocimiento y práctica”, “explicación y aplicación”, “verdad y acción”. Asimismo, 
exigió una estructura metodológica y comunicacional-documental diferente a la de la 
investigación descriptiva y explicativa. Los análisis y normativas institucionales están 
en la obligación de hacer esas diferencias, evitando la imposición de los mismos 
esquemas metodológicos y documentales para todo tipo de investigación. Este tipo 
de investigación permitió analizar por medio de la documentación suministrada, la 
observación y la realización de entrevistas estructuradas e informales a los 
funcionarios de diversas dependencias de la SUTEL. 
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 3.2 Fuentes y Sujetos de información 
La información es la “materia prima” por la cual puede llegarse a explorar, describir y 
explicar hechos o fenómenos que definen un problema de investigación. La fuente de 
información es el lugar donde se encuentran los datos requeridos que posteriormente 
se pueden convertir en información útil para el investigador. Los datos son todos 
aquellos fundamentos o antecedentes que se requieren para llegar al conocimiento 
exacto de un objeto de estudio. 
Estos datos se debieron recopilar de las fuentes, tendrán que ser suficientes para 
poder sustentar y defender un trabajo.(Eyssautir de la Mora, 2002, pág. 108). 
El presente proyecto, utilizó como fuentes de información: 
3.2.1 Fuentes Primarias: 
• Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. (Guía del PMBOK, 
cuarta edición). 
• Information Technology Infrastructure Library Standard. (ITIL v3) 
• Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 
Información(N-2-2007-CO-DFOE) 
• Ley de Contratación Administrativa. (Ley 7494, Contraloría General de la 
República). 
• Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642, Asamblea Legislativa) 
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3.2.2 Sujetos de la Información: 
• Directores de Proyectos del departamento de TI. 
• Personal participante en proyectos de TI integrantes de otros departamentos. 
• Miembros del Consejo de la SUTEL 
3.3 Técnicas de Investigación. 
Las herramientas utilizadas para la investigación del presente proyecto se detallan en 
la tabla 3.1. Se ha realizado un análisis por cada objetivo y seleccionado las 
herramientas consideradas como adecuadas para satisfacer el cumplimiento de 
dichos objetivos. En algunos casos fue necesario la utilización de más de una 
herramienta o técnica de investigación. 
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Tabla 3.1 Técnicas de Investigación. (Fuente: Creación propia) 
Objetivos Herramientas o Técnicas de Investigación 
Identificar los procesos y prácticas actuales 
de trabajo de la unidad de Tecnologías de la 
Información, que puedan ser mejoradas 
según las buenas prácticas del PMBOK® y 
otros estándares de apoyo relacionados 
dentro de los grupos de procesos de 
ejecución y control y seguimiento de la 
Administración de Proyectos. 
 
• Entrevista a los sujetos de 
la información. Ver 
apéndice 1.  
• Lista de Chequeo sobre 
los procesos de iniciación, 
planificación y cierre. 
• Lista de Chequeo sobre 
los procesos de ejecución 
y control. 
 
Tabla 3.1 (Continuación) Técnicas de Investigación 
Objetivos Herramientas o Técnicas de Investigación 
Formular los procedimientos 
metodológicos para las etapas de 
ejecución y control, según PMBOK®, 
que permitan estandarizar procesos de 
Administración de Proyectos, a su vez 
que haga referencia a los entregables 
de la documentación suministrada por 
los expedientes de contratación 
administrativa. 
• Mapas Mentales. 
• Juicio de Expertos. 
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Desarrollar las plantillas para 
formalizar los procesos de 
Administración de proyectos que 
abarcan el alcance de este proyecto. 
• Mapas mentales. 
• Juicio de expertos. 
Proveer una guía de capacitación a los 
administradores de proyectos en 
tecnologías de información para el 
conocimiento en la utilización del 
estándar desarrollado. 
• Lluvia de Ideas. 
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3.4 Procesamiento y Análisis de datos. 
El procesamiento y análisis de los datos para el presente proyecto, se realizó 
mediante el proceso que se detalla a continuación: 
 
1. Se realizó la recolección de los datos requeridos mediante la aplicación de 
cada una de las técnicas de investigación, las cuales se detallan en el 
apartado de técnicas de investigación para cada uno de los objetivos fijados. 
2. Se procedió a realizar un análisis de los datos recolectados. Dicho análisis 
dependerá del objetivo que se esté investigando y la técnica aplicada. En la 
tabla  3.2 se detallan las características principales del análisis para cada 
objetivo. 
3. Se realizó una selección de la información importante para cumplir con los 
objetivos y se descartan los datos que no aporten al alcance del presente 
proyecto. 
4. Se procedió a desarrollar los entregables de cada objetivo mediante la 
utilización de los datos que ya han sido recolectados y analizados. 
5. Conjuntamente con el punto anterior, se realizaron las propuestas y 
conclusiones de acuerdo al alcance del proyecto.
32 
 
Tabla 3.2 Análisis de datos por objetivo y técnica de investigación. (Fuente: Creación propia) 
Objetivos 
Herramientas o 
Técnicas de 
Investigación 
Análisis y Procesamiento de Datos 
Identificar los procesos y prácticas 
actuales de trabajo de la unidad de 
Tecnologías de la Información, que 
puedan ser mejoradas según las 
buenas prácticas del PMBOK® y 
otros estándares de apoyo 
relacionados dentro de los grupos de 
procesos de ejecución y control y 
seguimiento de la Administración de 
Proyectos. 
 
• Entrevista a los 
sujetos de la 
información. 
Ver apéndice 1.  
• Lista de 
Chequeo. 
Se utilizó la entrevista para determinar que 
procesos y grado de conocimiento tiene la 
organización en manejo de Administración de 
Proyectos. Se realizó un análisis a los 
resultados de la entrevista y se presentó 
gráficos con los resultados del análisis.  
Se analizó la lista de chequeo con el fin de 
obtener una tabulación sobres los resultados 
y determinar los procesos actuales. 
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Tabla 3.2 (Continuación)  Análisis de datos por objetivo y técnica de investigación 
Objetivos Técnicas de Investigación Análisis y Procesamiento de Datos 
Formular los procedimientos 
metodológicos para las etapas de 
ejecución y control, según PMBOK®, 
que permitan estandarizar procesos 
de Administración de Proyectos, a su 
vez que haga referencia a los 
entregables de la documentación 
suministrada por los expedientes de 
contratación administrativa. 
• Mapas 
Mentales
. 
• Juicio de 
Expertos
. 
 
Con ayuda del juicio de expertos, se analizó los 
mapas mentales, los cuales deberán contener 
información para facilitar el desarrollo de 
procedimientos metodológicos para las etapas de 
ejecución y control. Se extrajo la información de los 
mismos para usarla como insumo y nuevamente 
mediante la ayuda del juicio de expertos se formuló 
los procedimientos en cuestión. 
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Tabla 3.2 (Continuación)  Análisis de datos por objetivo y técnica de investigación 
Objetivos 
Herramientas o 
Técnicas de 
Investigación 
Análisis y Procesamiento de Datos 
Desarrollar las plantillas para 
formalizar los procesos de 
Administración de proyectos que 
abarcan el alcance de este proyecto. 
 
• Mapas 
mentales. 
• Juicio de 
expertos. 
Se analizó la información del mapa mental 
con el fin de extraer las entradas, salidas y 
herramientas que debieron contener las 
plantillas para los grupos de procesos de 
ejecución y control. 
  
Proveer una guía de capacitación a 
los administradores de proyectos en 
tecnologías de información para el 
conocimiento en la utilización del 
estándar desarrollado. 
• Lluvia de Ideas. 
 
Se seleccionó las principales ideas o las 
consideradas como más importantes, las 
cuales serán tomadas para el desarrollo de la 
guía de capacitación. 
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Capítulo 4 
Propuesta 
___________________________________________________________________ 
4.1 Análisis de situación actual. 
4.1.1 Adquisición del Proyectos de TI: 
Las directrices que dictan la adquisición de los proyectos de TI en la SUTEL están 
fundamentadas en el plan estratégico institucional. Dicho plan es el resultado del 
proceso de especificar los objetivos, metas e indicadores, así como las acciones y 
proyectos que una organización debe llevar a cabo para alcanzar los mismos. Para la 
SUTEL, una buena estrategia institucional debe identificar y alinear las metas a las 
realidades de la razón de ser de la organización, estrechamente ligadas con su 
misión, es decir, decide los objetivos a desarrollar; así como, busca sinergias entre 
las distintas unidades de negocio y permite coordinar los recursos y actividades a los 
cambios del mercado.  En la figura 4.1 se logra apreciar la relación que existe entre 
la estrategia y la misión de la organización. 
 
Figura 4.1 (Misión de la SUTEL) 
Fuente: Departamento de Operaciones de la SUTEL, área de control interno 
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La sinergia entre unidades se ve reflejada en el Plan Operativo Institucional (POI), en 
el cual se presenta además la interacción e importancia que tienen los proyectos 
para la SUTEL, ver figura 4.2.  
 
Estrechamente ligado al POI y tomando en cuenta además los proyectos de TI se 
presenta el Plan Operativo Anual (POA).  
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2 (Plan Operativo Institucional) 
Fuente Departamento de Operaciones de la SUTEL, área de control interno 
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Plan Operativo Anual. 
El POA es el instrumento de gestión administrativa que precisa las actividades, 
tareas y trabajos necesarios a desarrollar durante el año fiscal que corresponda, 
orientado a garantizar el cumplimiento de las metas institucionales establecidas para 
dicho periodo, así como la oportunidad de la ejecución de las mismas a nivel de cada 
dependencia, siendo el departamento de TI una de ellas. Estas metas están 
enmarcadas dentro del Plan Estratégico Institucional vigente. El POA es la base para 
la asignación de los recursos (presupuesto Institucional y plan anual de 
adquisiciones). Además, este está enmarcado en el proceso de la gestión y el uso 
racional de los recursos disponibles. Dicho plan se actualiza anualmente. 
Planeación Estratégica de Tecnología de Información 
La Planeación Estratégica de Tecnología de Información (PETI) es ampliamente 
reconocida como una herramienta para ordenar los esfuerzos de incorporación de TI. 
De esta manera, por medio se ella se establece las políticas requeridas para 
controlar la adquisición, el uso y la administración de los recursos de  TI; además,  
Integra la perspectiva de negocios/organizacional con el enfoque de TI, 
estableciendo un desarrollo informático que responde a las necesidades de la  
organización y contribuye al éxito de la institución. Su desarrollo, está relacionado 
con la creación de un plan de transformación, que va del estado actual en que se 
encuentra la organización, a su estado final esperado de automatización, esto, en 
concordancia con la estrategia de negocios y con el propósito de crear una ventaja 
competitiva. 
La PETI consiste en un proceso de planeación dinámico, en el que las estrategias 
sufren una continua adaptación, innovación y cambio, que se refleja en los elementos 
funcionales que componen toda la organización. Trabajos relacionados con la 
construcción de una PETI han sido desarrollados desde hace tres décadas; pero por 
presentar limitaciones importantes  aun no se emplean correctamente; más aún si 
son tomados en cuenta. 
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Un proceso de planeación de TI que integre las necesidades de información de una 
organización, resulta una tarea compleja y laboriosa pero de suma importancia. Es 
por eso que se desarrolla la PETI;  la cual contribuye a establecer una clara relación 
entre la planeación estratégica de negocios, el modelado de la organización y  TI. Su 
construcción está sustentada en un modelo conceptual, que propone una alternativa 
que se basa en la transformación de la estrategia de negocios en componentes 
operativos y de TI. De esta manera, al departamento de Tecnologías de información 
ingresan los proyectos que estén alineados a estos planes, los cuales han sido 
previamente analizados y sustentados según las necesidades de negocio y sus 
objetivos. 
4.1.2 Estructura Organizacional del departamento de TI. 
El departamento de TI está compuesto por 4 personas, a saber: un técnico para 
soporte, dos profesionales en tecnologías de la información y un Coordinador del 
departamento. La figura 4.3 muestra dicha estructura y en la tabla 4.1 se muestran 
los roles y responsabilidades de cada uno. 
 
Figura 4.3 (Estructura del departamento de TI) 
Fuente: Creación propia
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Tabla 4.1 Tareas y responsabilidades de cada uno de los puestos. (Fuente: Creación propia) 
 
Perfil 
 
Responsabilidades 
Coordinador de 
Tecnologías de 
Información 
 
• Decisiones estratégicas en la relación del equipo de Trabajo con la SUTEL 
• Participar en resolución de problemáticas elevadas. 
• Seguimiento contínuo al proyecto. 
• Aprobar cambios al alcance del proyecto que impacten en alcance, tiempo y costo. 
• Aprobar los planes, ajustes a los mismos y todo lo concerniente a puntos de control 
del proyecto. 
• Dar seguimiento de las actividades para que el proyecto se cumpla con los tiempos 
establecidos, con el nivel de alcance definido y en costo. Siguiendo de cerca su 
avance. 
• Actuar como integrador entre todos los recursos. 
• Facilitar la comunicación horizontal y vertical en el proyecto. 
• Generar el plan de trabajo del proyecto y dar seguimiento para el control del mismo. 
• Resolver conflictos relacionados con el proyecto y los equipos de trabajo. 
• Escalar conflictos y/o problemas que queden fuera de su alcance, hacia actores 
relacionados en el proyecto. 
• Evaluar los cambios requeridos y decidir el procedimiento a seguir en cada uno de 
ellos (control integrado de cambios). 
• Revisar periódicamente el avance del proyecto y establecer acciones preventivas 
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Perfil 
 
Responsabilidades 
y correctivas para la pronta alineación con el plan. 
 
Profesional 2 de 
Tecnologías de 
Información 
• Actualización del Plan de Trabajo 
• Mantener actualizada la documentación generada en el proyecto 
• Seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las juntas 
de avance del proyecto. 
• Realizar las labores administrativas necesarias que el equipo de trabajo 
requiera para el cumplimiento de tiempos y generación de documentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesional 2 de 
Tecnologías de 
la Información. 
 
• Coordinar las sesiones de trabajo para la definición de las reglas de negocio y 
requerimientos funcionales 
• Documentar las reglas de negocio definidas por las áreas de negocio involucradas 
• Orientar las discusiones en los talleres de trabajo y lograr las definiciones de 
negocio necesarias para la definición de las reglas de negocio del modelo 
operativo de la SUTEL. 
• Generar una lista de servicios y/o procesos de la SUTEL. 
• Utilizar las metodologías para mapeo de procesos que sean establecidas por la 
SUTEL. 
• Identificar requerimientos funcionales para la generación del Modelo Operativo de la 
SUTEL. 
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Perfil 
 
Responsabilidades 
• Contar con experiencia en proyectos de implementación de soluciones tecnológicas. 
• Generar en base a los requerimientos de negocio y los requerimientos 
funcionales la arquitectura propuesta de la solución 
• Generar en base a los requerimientos de negocio y los requerimientos 
funcionales la arquitectura propuesta de la solución. 
 
 
 
Soporte Técnico 
 
• Identificar (Segmentación) las audiencias, que se deberán considerar para 
definir los planes de manejo de la transición. 
• Identificar y gestionar los factores de resistencia al cambio, a través de la 
generación y ejecución de los planes de patrocinio y sensibilización. 
• Realizar el diagnóstico de la apertura al cambio, que permitirá identificar los  
principales riesgos generados por la resistencia natural del proyecto. 
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4.1.3 El entorno de los proyectos de TI. 
Para el desarrollo de la investigación se aplicaron encuestas, listas de chequeo y se 
analizaron proyectos anteriores. A continuación se presenta un resumen del 
resultado de la aplicación de la encuesta. 
4.1.3.1 Resumen de Entrevistas 
 
Se realizaron 10 entrevistas, las cuales fueron dirigidas a las personas que trabajan 
más directamente con los proyectos de TI en la SUTEL. A saber, los 3 profesionales 
integrantes de proyectos y personal de otras áreas funcionales que ha tenido a su 
cargo proyectos del departamento de TI o por el contrario han tenido una estrecha 
relación con el ciclo de vida de los mismos. 
1. ¿Posee usted conocimiento en algún estándar o metodología  en 
Administración de Proyectos? 
Un 80% del personal dice conocer sobre la materia de los cuales, uno tiene 
conocimientos básicos y otro conoce varias metodologías y estándares. 
2. ¿Desean conocer o tener más conocimiento en administración de Proyectos? 
Relacionado porcentualmente con la respuesta anterior, un 80% del personal 
se muestra interesado en ampliar sus conocimientos en la materia. 
3. ¿Qué herramientas utiliza para el control y seguimiento de los Proyectos? 
En este caso las respuestas fueron muy variadas, se clasificaron como  
herramientas: diferentes tipos de plantillas, principios de PMI, minutas, correo 
electrónico, teléfono y programas de office de Microsoft. 
4. ¿Es la planificación de los proyectos un proceso estandarizado? Justifique su 
respuesta. 
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La mayoría de los encuestados, un 80% coincide en que la planificación es un 
proceso estandarizado debido a la exigencia legal existente. Se menciona: 
requisitos de la Contraloría General de la República y la ley de contratación 
administrativa.  
5. ¿Qué procesos y practicas actuales realizan ustedes como administradores de 
Proyectos basándose en lo que indica el PMBOK®? 
Un 30% de los encuestados no contestó la pregunta, el otro 70% indican que 
utilizan prácticas como: planificación, ejecución, Control de actividades, 
Seguimiento de tiempos, Control de incidencias, Lecciones aprendidas. 
Además, se mencionan documentos como: project charter, documento de 
alcance, plan de adquisiciones, WBS,  cronograma de actividades, informes 
de avance, documento cierre de proyecto. 
6. ¿Se falla en la ejecución y control de los proyectos? Justifique su respuesta.  
Un 100% están de acuerdo en que se falla en esta parte y entre las razones 
que mencionan se encuentran: falta de seguimiento y sesiones de cierre, falta 
de compromiso, problemas con la delimitación de los proyectos, falta de 
conocimiento de la contraparte, aspiraciones irreales en los productos, 
negligencia, malos consultores, falta de estandarización e instrumentos de 
medición. 
7. ¿Cuál es la estructura ideal a nivel de administración de Proyectos que 
emplearía usted a nivel de Tecnologías de Información? 
Las respuestas fueron muy variadas, se menciona:  un CIO con nivel para 
influenciar en juntas, una comisión AD HOC para iniciar a nivel de apoyo 
administrativo, implementaría un sistema informático  para generar una cultura 
en proyectos, crear una PMO, metodologías ágiles, grupos de trabajo con un 
solo funcionario con amplios conocimientos del tema en cuestión, 
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organización matricial que permita constituir los equipos de proyecto y 
mantener la organización funcional. 
8. ¿Aplicaría una guía que funcione en la administración de la ejecución y control 
de sus proyectos? 
De los encuestados, un 10% no la utilizaría, otro 10% indica que dude que 
funciones y el 80% restante indica que si la utilizarían. 
9. ¿Se tiene algún tipo de referencia documental en la ejecución del proyecto 
que tenga relación con la documentación suministrada en el expediente de 
Contratación Administrativa? 
Un 40% indica no saber al respecto, mientras que el 60% indica que en los 
proyectos si se cuenta con documentación acorde a lo que solicita la ley de 
contratación administrativa; por ende la documentación suministrada en dicho 
expediente. 
10. ¿Es posible que el estándar propuesto pueda ser base o complemento a la 
administración de los proyectos de TI de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones? 
Un 90% está de acuerdo aunque ponen como condición la aprobación del 
Consejo y que esté acorde a las necesidades. El 10% restante no acepta que 
la propuesta pueda ser base o complemento para otras divisiones. 
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4.1.3.2 Resultado del análisis. 
 
Tomando como base la investigación realizada en el departamento de TI de la 
SUTEL, mediante la aplicación de las herramientas mencionadas anteriormente, se 
logró identificar que los grupos de procesos de iniciación, planificación y cierre se 
encuentran estandarizados y además controlados, es decir, que los mismos no 
presentan problemas o dificultades y está claro lo que se debe hacer en cada una de 
estas  partes de los proyectos.  La figura 4.4, muestra el porcentaje de los 
encuestados que sustentan tal afirmación, como se puede notar, un 90% está de 
acuerdo en que los grupos de procesos de iniciación y planificación están 
estandarizados, mientras que un 80% indica que el cierre se encuentra 
estandarizado. 
 
 
Figura 4.4 (Grupo de procesos estandarizados) 
Fuente: Creación propia basada en el estudio. 
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Además, se investigó sobre los procesos de ejecución y cierre; así se logró 
determinar que el 100% de los encuestados coinciden en que estos grupos de 
procesos no se encuentran estandarizados, por tanto, están fuera de control, tal y 
como se muestra en la figura 4.5. Lo anterior genera dificultades en la administración 
de los proyectos de TI las cuales se describen en los siguientes apartados. 
 
Figura 4.5  (Grupo de procesos sin control) 
Fuente: Creación propia basada en el estudio. 
 
Mediante la aplicación de listas de chequeo para identificar los procesos actualmente 
abarcados por la SUTEL, se determinó que inicio y cierre abarcan todos los grupos 
de procesos según el PMI®, planificación abarca solamente un 70%, ejecución un 
38% y control un 40% tal y como se muestra en la figura 4.6 
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Figura 4.6 (Procesos abarcados según PMI®) 
Fuente: Creación propia basada en el estudio. 
Adicional a esto, se investigó cuales procesos, según el PMI®, están utilizando 
plantillas en la SUTEL, el resultado obtenido fue que de los grupos de procesos de 
inicio y cierre, el 100% utilizan plantillas, solamente un 35% de los grupos de 
procesos de planificación incorporan plantillas, ningún proceso de ejecución las 
utiliza y solo un 10% de los grupos de control las incorporan tal y como se muestra 
en el gráfico 4.7  
 
 
Figura 4.7 (Procesos con plantillas) 
Fuente: Creación propia basada en el estudio. 
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De la investigación, también se derivó la manera como son llevados a cabo los 
proyectos desde el inicio hasta el final, involucrando procesos, plantillas y con la 
relación que tienen estos con las políticas de la SUTEL, en los siguientes apartados 
se detalla lo anterior para cada uno de los grupos de procesos. 
4.1.3.3 Iniciación.  
La institución administra un plan estratégico, el cual le permite dirigir sus esfuerzos 
hacia el cumplimiento de los objetivos según mención de lo que indica la ley de la 
república, y para los fines que involucran la creación de la SUTEL. Al iniciar un 
proyecto, se toma en consideración los tres planes internos. Plan Estratégico 
Institucional, el Plan Operativo Institucional  y el Plan de Tecnologías de la 
Información. Este último se basa en montar toda la estrategia de apoyo de gestión de 
Tecnologías de información con proyectos para la institución, los cuales fueron 
mencionados en los dos planes anteriores.  
Una vez identificado los proyectos a desarrollar en tecnologías de información existe 
un documento o acuerdo del Consejo que indica los detalles muy generales e 
identifica cuales son los involucrados que desarrollarán el proyecto, liderado para 
estos casos por el departamento de TI.   
El departamento de Tecnologías de información es el responsable de iniciar con los 
documentos que justifiquen la elaboración del plan del proyecto, lo cual se diseña por 
medio de la herramienta Project Charter o acta constitutiva, mediante el uso de la 
plantilla que se tiene para tal fin, que funciona como guía para establecer la visión y 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, el cual funcionará como la presentación 
inicial del Consejo de la necesidad de mostrar el detalle a desarrollar del proyecto. La 
factibilidad del proyecto y su realización están mencionadas en los planes de la 
institución, y al realizar el Project Charter, se complementa con un pequeño análisis 
de mercado para la investigación del costo beneficio, y compararlo con el 
presupuesto establecido en el Plan Estratégico de la Institución. Posterior a esto, se 
realiza la identificación de los interesados del proyecto mediante el uso de la plantilla 
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que existe en el departamento para tal fin. Si bien es cierto existe un acuerdo de 
Junta Directiva o Consejo para arrancar con los objetivos propuestos, no es un 
detalle de la descripción general de los proyectos, y tampoco se hace mención a los 
planes estratégicos de una forma muy detallada, que sirva como base para su 
planeación. 
A nivel interno, en la parte administrativa, se considera según las políticas dictadas 
en el cumplimiento con la ley y Reglamento de Contratación Administrativa, elaborar 
la documentación técnica y legal de la justificación de la adquisición del bien o 
servicio y la naturaleza de la contratación. La documentación es realizada por la 
Coordinación o Dirección del área responsable del proyecto, y revisada por la parte 
legal o jurídica de la institución. Tal documento es aprobado o firmado por el sponsor 
o patrocinador principal del proyecto, en estos casos por el presidente del Consejo 
de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
4.1.3.4 Planificación. 
En todos los proyectos del departamento de Tecnologías de Información se incluye 
un plan del Proyecto. Dicho plan se documenta formalmente; pero no se da el debido 
seguimiento al mismo en los procesos de control y ejecución. En este plan se detalla 
objetivos,  entregables y expectativas que fueron documentadas en el chárter, con tal 
de  lograr una documentación adecuada y se hace mención y referencia al proceso 
de inicialización, con el fin de cumplir con las estrategias y esquemas que se 
desarrollarán dentro del marco conceptual del proyecto. Sin embargo, éste es un 
plan que no forma como base para el seguimiento o control que se requiere en el 
proyecto, es un documento que tiene como fin el cumplimiento en la  validación del 
alcance del proyecto por parte del departamento de Tecnologías de Información. 
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En lo que se refiere a la adquisición de un bien o servicio, una vez detallado el plan 
del proyecto y el Project chárter, servirán como insumos para iniciar con el 
procedimiento administrativo de compra o adquisición de bienes dictados que indica 
el Reglamento de Contratación Administrativa, que tiene como fin primordial obtener 
la claridad y transparencia dentro del proceso de adquisición.  
En la elaboración del cartel de licitación se indica las reglas o condiciones del juego 
que tendrán que revisar los oferentes que desean participar en el proceso. En 
primera instancia se incluye los objetivos ya detallados en el proceso de inicialización 
y planificación para la elaboración del proyecto, y se detalla las necesidades o 
requerimientos técnicos- funcionalidades del bien o servicio a adquirir. 
Entre muchos puntos a considerar en la elaboración del cartel para una contratación 
o licitación, se especifica la administración del alcance, que detalla cuales son los 
entregables que tendrá el proyecto, las expectativas, y los criterios de aceptación;  se 
desglosa la especificación de los entregables y cuáles son los criterios de 
aceptación.   
Dentro de la definición de alcance, se establecen las fases o etapas del proyecto que 
servirán de revisión a lo largo del proyecto. Esta etapa define, en cierta medida, el 
ciclo de vida del proyecto, que es la duración de cada fase establecida dentro del 
plan. Actualmente no se utiliza ninguna herramienta para establecerlo. Normalmente, 
esto dependerá de los tiempos o resultados esperados en las necesidades o 
requerimientos mencionados en el plan. Sobre este insumo, se le exige al oferente 
que si queda adjudicado deberá complementar por medio de un documento o 
informe de avance cada entregable, fase y criterio de aceptación para la aprobación 
por etapas del proyecto. 
 
 
  
  51 
En esta fase, se le exige al oferente presentar una estructura de trabajo o WBS, que 
ejemplifique las actividades o tareas según los entregables solicitados. Se les exige 
presentar un nivel muy detallado, el cual será evaluado como insumo principal dentro 
de la evaluación técnica de la contratación. Para estos fines, la empresa contratada 
debe guiarse por los formatos de las plantillas existentes en el departamento de TI. 
Dentro de la elaboración del documento de contratación administrativa se define toda 
la parte de administración de los Recursos Humanos, donde se especifica cómo 
lograr un mejor desempeño dentro del proyecto con las personas que estarán a 
cargo para alcanzar los objetivos propuestos. Se define cuales son los perfiles y 
responsabilidades de los responsables del proyecto. De la misma manera en el 
documento se define que roles y funciones tendrán cada uno sus integrantes.  
En la licitación se exige a los oferentes presentar dentro del WBS la integración de 
los involucrados del proyecto y asegura la distribución adecuada de los roles. De 
igual forma no se actualiza en el proceso de ejecución o seguimiento del proyecto. 
Como parte de la evaluación del cartel o licitación, una de las  políticas internas de la 
SUTEL y de carácter obligatorio, los oferentes deben definir muy detalladamente la 
matriz o rol que deberá cumplir cada integrante del proyecto y su experiencia en el 
desarrollo de actividades.  
Referente a los informes, en el cartel, y como parte del proceso de Administración de 
la comunicación, se especifica que el adjudicado deberá presentar de forma semanal 
un entregable o informe. No se realiza formalmente una matriz de comunicación; 
pero implícitamente el cartel si define los instrumentos adecuados de comunicación. 
Además, el cronograma de trabajo especifica las fechas de reunión, donde se 
entrega los informes de avance o cierre de una fase, los cuales van involucrados con 
el manejo administrativo de control de pagos y cartas de aceptación del producto. Se 
exige para reportes o informes de avance presentar estatus del proyecto, tiempo, 
presupuesto si lo amerita, logros, avance, posibles desviaciones, control de cambios, 
recomendaciones, sección de reporte entre otros. 
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A nivel de administración del tiempo, se especifica muy bien el nivel de detalle del 
cronograma de actividades y el tiempo que requiere para culminación de cada fase, 
se exige diagrama de GANT, con el fin de establecer el conocimiento previo de las 
fechas importantes relacionadas con las actividades claves para el desarrollo del 
proyecto, obtener el conocimiento anticipado de las distribución de los tiempos y 
recursos, y establecer parámetros de medición de desempeño. Para el mismo, los 
oferentes deben identificar actividades predecesoras, para establecer 
correspondencias entre dependencias entre actividades, asignar las duraciones en 
las actividades con base a la experiencia, consultando con los integrantes del equipo 
de trabajo. De esta manera se mide los recursos disponibles y rendimientos 
esperados. Se revisa en cada cronograma el detalle con congruencia entre los 
tiempos de inicio y  terminación de las diversas actividades, duraciones, recursos y 
tiempos de conclusión de cada fase y del proyecto total. 
En cuanto a la administración del costo, solo se especifica dentro del cartel el 
presupuesto asignado para el proyecto, y el desglose del costo solicitado por cada 
fase.  Esto porque en el proceso de inicialización se realiza un estimado según el 
análisis previo de mercado, cotizaciones, información de la industria, proyectos 
similares. En el WBS no se especifica al oferente que desglose los costos.  
Ahora bien, dentro de la licitación si se les indica a los oferentes la revisión de los 
costos estimados y los cálculos que utilizaron, documentar las posibles suposiciones 
para la estimación de costos en conjunto con sus supuestos. Con esto, también se 
determinan imprevistos o contingencias. En esta etapa se define la forma de pago 
para cada paquete o cada cierre de fase de la contratación. 
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Referente a la administración de la calidad, dentro del cartel, se le exige al oferente 
que el producto o servicio debe asegurar que el proyecto satisfaga las necesidades 
para las cuales se contrató; también, debe identificar los estándares de calidad 
relevante en el proyecto. Sin embargo, a nivel interno del departamento de TI, no 
existe un procedimiento claramente definido para controlar y dar seguimiento al 
cumplimiento de la calidad; esto tiene como efecto la ausencia de un plan para la 
administración de la calidad. 
En administración del riesgo, el cartel solo especifica las posibles causas a nivel 
macro en caso de que por algún motivo el riesgo en la ejecución del proyecto se vea 
afectado. Normalmente, para los proyectos de TI, en lo que son servicios, si se 
especifica un cuadro de posibles riesgos.. Sin embargo, de igual forma que en el 
caso de calidad se carece de un procedimiento claro para poder controlar el riesgo y 
por tanto no existe un plan. 
En cuanto al tema de riesgos, los carteles se cubren por medio de penalidades 
estableciendo en este caso las implicaciones en cuanto a las desviaciones en 
tiempo, costo y alcance. Pero no existe una herramienta exacta para establecer los 
riesgos del proyecto, se basa más en un juicio de expertos. La idea es establecer 
esas técnicas y herramientas para generar cultura de identificar, evaluar y llevar a 
cabo los planes y acciones respecto a los riesgos. 
La parte de administración de los Abastecimientos es, sin lugar a duda, la etapa de 
más control que se tiene para los proyectos en la administración pública. El cartel o 
licitación de contratación administrativa conlleva una serie de protocolos y lista de 
chequeo para la buena administración de los contratos. Es por ello, que la parte de 
planificación de los proyectos define o marca muy bien cuál es la información que se 
requiere en la elaboración de una oferta.  Asegurarse un buen plan de 
abastecimiento implica un menor riesgo para la institución; pero más riesgo para el 
proveedor adjudicado que asume responsabilidad sobre los rendimientos, los 
ausentismos, los desperdicios y los cambios de precios, entre otros. 
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Otra definición que establece el cartel en cuanto la administración de contratos es 
establecer la forma de pago con base a los entregables, porcentaje de avance o en 
función de los recursos ejercidos por el proveedor durante el periodo de pago. Esto 
obliga una administración detallada en la contabilización y revisión de los recursos 
utilizados.  El considerar pagar por entregables finalizados obliga al proveedor y al 
equipo del proyecto a definir claramente la información con base en resultados, lo 
cual precisa ahondar en la información del proyecto en las etapas tempranas del 
mismo. Esto contrarresta la costumbre de posponer el trabajo. 
En cuanto a la administración de la Integración se conlleva en el cartel con el plan del 
proyecto, en este caso el administrador del proyecto es el responsable de administrar 
los cambios. Se tiene una plantilla de solicitud de cambio que debe llenarse en 
conjunto con el proveedor, además se establece políticas de autorización en función 
de rangos o repercusiones.  
El plan del proyecto si bien es cierto está completo dentro del cartel o licitación de 
contratación administrativa, a lo interno se gestiona una revisión del proceso con los 
involucrados. 
4.1.3.5 Ejecución 
En los proyectos de tecnologías de la información, la ejecución inicia con la reunión 
de arranque con los involucrados en el proceso y se revisa detalles comentados en el 
cartel; los cuales deben estar claros en esa primera reunión. Se revisa el WBS para 
analizar el alcance e identificar el trabajo a realizar, se hacen de una vez los ajustes 
necesarios, se indica que se modifique el WBS. Se revisa el diagrama organizacional 
y se define el compromiso de cada recurso para con el proyecto estableciendo sus 
roles y funciones. Se coordina e integra los miembros del equipo interno y externo. 
Se define los mecanismos de comunicación y los informes a utilizar, y se identifica un 
calendario de eventos importantes revisados con el programa o el cronograma de 
actividades y la manera de evaluar los entregables según el presupuesto asignado 
en la culminación de cada fase 
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Otros detalles importantes que se toman en cuenta propiamente en la ejecución son: 
la manera de evaluar los entregables según el presupuesto asignado en la 
culminación de cada fase. Se define al menos cada cierto tiempo aproximadamente 
una semana para verificar el cumplimiento de calidad del producto o servicio. Aunque 
no existe una herramienta de administración de riesgos; sin embargo, ante la duda 
de cumplimiento de un objetivo establecido en el cartel, se revisa nuevamente para 
validar los riesgos del proyecto. 
En la administración del contrato en sí se revisa el alcance de las ofertas según las 
propuestas ofrecidas para determinar el alcance de la contratación. Sin embargo, 
aunque siempre existen razones para detallar cuáles son las actividades de mayor 
complicación cuando se planeo el éxito total del mismo; esto dependerá de que cada 
miembro haga lo que se planeó en el tiempo definido y con la calidad deseada. 
Además, se establece dentro del cartel las reglas del juego para la ejecución del 
proyecto, se maneja confidencialidad de la información y se mantiene discusiones 
ordenadas. 
Cabe destacar que no se utilizan herramientas para facilitar le ejecución en las 
etapas de Integración y comunicación, no se establece el seguimiento de las 
responsabilidades durante la ejecución del proyecto por no establecerse una 
herramienta de apoyo en la gestión. 
Actualmente no existe una manera de establecer retroalimentación constructiva de 
las acciones o incidencias durante la ejecución del proyecto, entonces cuando existe 
una situación crítica, la posible solución puede traer consecuencias que se sale del 
control del proyecto. A los proveedores se exige entregar informes de avance 
semanalmente con el fin de llevar el pulso de las actividades desarrolladas. Sin 
embargo, no necesariamente las tareas pendientes son culminadas durante el 
periodo establecido, debido a que no existe un seguimiento exhaustivo o la 
herramienta que facilite la solución del caso o las alertas que informen del avance. 
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Referente a la administración de la calidad, en el proceso de ejecución no existe un 
detalle especifico de aseguramiento debido a que no se cuenta con una herramienta 
que establezca la medición de la calidad de los servicios o producto adquirido en los 
proyectos. Aunque existe un plan de calidad dentro del proceso de planeación no 
necesariamente existe o se cuenta con la herramienta para determinar si cumple o 
no con lo establecido en el cartel. 
En general la integración del equipo del proyecto es esencial para llevarlo a cabo, 
porque el encargado o administrador del proyecto no puede con todas las actividades 
y no tiene todo el conocimiento necesario. Sin embargo, no siempre se cuenta con 
las herramientas necesarias para cumplir con el plan del proyecto.  Debido a esas 
deficiencias, no se permite detectar las desviaciones que él proyecto pueda tener en 
las fases tempranas del mismo. 
4.1.3.6 Control 
Actualmente no se prevén acciones correctivas para poder identificar las 
desviaciones, las cuales tampoco son identificadas a tiempo. Considerando las áreas 
de conocimiento, las herramientas definidas en el plan del proyecto son insumos 
para poder controlar de una mejor manera el proyecto; sin embargo, no se cumple en 
darle el debido seguimiento o control a cada etapa. Normalmente, en el alcance de 
los proyectos se reciben ajustes que no son modificados  o registrados en el WBS, 
creando de esta forma la no comparación con lo planeado.  
En cuanto a la matriz de las funciones o roles, se realiza un monitoreo de 
cumplimiento al encargado del proyecto; pero al requerir un ajuste al rol que está 
desempeñando o considerar los cambios oportunos a las actividades es donde se 
pierde el control del mismo. Lo anterior se debe a que en muchas ocasiones son 
decisiones que se toman anticipadamente sin considerar los pormenores del 
proyecto.  
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Con base en lo anterior se determina que no existe una administración efectiva de 
comunicación entre el grupo del proyecto, generando esta situación problemas de 
continuidad de pendientes en cada actividad, también en la toma de decisiones que 
de una u otra manera afecta el rendimiento del proyecto. 
En cuanto al seguimiento definido en el cronograma para los temas de reuniones, 
pagos, aprobaciones, la institución se apega al cumplimiento de los mismos. 
Además, se exige semanalmente establecer un estatus por medio de los reportes ya 
establecidos, donde se especifica qué ajustes debemos realizar a nivel de tareas 
para salir avante en cuanto al tiempo y entrega de los pendientes en caso de atraso. 
Normalmente, estos reportes o informes de avance llevan una secuencia y son 
ajustados según los puntos vistos en reuniones anteriores.  
No existe el mecanismo funcional para identificar las desviaciones en el cronograma 
de Proyecto para revisar tiempos. Lo cual podría servir para establecer estrategias 
de corrección, y de una u otra forma tampoco se invita a participar al grupo del 
proyecto para la definición de los tiempos del Proyecto. 
Referente al  monitoreo del presupuesto o costo del proyecto, al estar establecido en 
el cartel o contrato con el proveedor, el control es muy regular según los entregables 
o cierre de fases. En caso de no cumplimiento se lleva el control de los gastos 
emitidos dentro del proyecto con el fin de establecer acciones correctivas si existe 
puntos o etapas no concluidas.  
A nivel de calidad, no existe modo de analizar el trabajo ejecutado con lo establecido, 
y el aseguramiento de la calidad de lo entregado es en cierta medida muy subjetiva, 
no se tiene una herramienta que indique métricas de aseguramiento de la calidad del 
bien o servicio del Proyecto. 
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Los riesgos se administran cuando ya se han presentado; pero no hay manera de 
minimizarlos anticipadamente. Se identifican en el planeamiento; pero solo se toman 
acciones al momento en que se presentan; las cuales normalmente se aplican al 
proveedor. No obstante, muchos riesgos  pasan sin control y al final las 
consecuencias son difíciles de corregir. 
No se ejecuta una exhaustiva administración de los cambios, aquellos que se 
presentan en muy pocas ocasiones se comunican o documentan para los ajustes 
requeridos, perdiendo de esta manera el debido seguimiento al control total del 
proyecto. 
En términos de herramientas adicionales para el control del proyecto, no se tiene un 
debido control presupuestal que sirva para el monitoreo del costo y así identificar que 
ahorros o sobrecostos se están generando. No se utilizan herramientas  como valor 
ganado y no hay forma como evaluar el desempeño del proyecto integrando medidas 
de tiempo y costo. 
En el cronograma de actividades no se da el debido seguimiento a la ruta critica 
establecida, no se identifica el cronograma base como referencia para la 
comparación con el real. En algunas ocasiones, el proveedor si establece el control 
del mismo para efectos de análisis en el tiempo del proyecto, las posibles 
desviaciones y determinar las acciones correctivas en particular. Esto repercute en 
que no existen estrategias en equipo o el establecimiento de actividades que 
aceleren el avance del proyecto. 
Esta falta de control genera que en algunas ocasiones el proyecto se retrase, al no 
contar con un programa lógico y estructurado, se subestima los efectos del problema 
y no se tienen las bases para remediarlo; el recuperar en algunas situaciones el 
tiempo es dificultoso por la serie de actividades diarias que tiene cada funcionario en 
la institución. Esta situación consume mucho tiempo y crea tensiones cuando se 
pretende terminar a última hora lo que no se hizo en el momento oportuno. 
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4.1.3.7 Cierre 
Este proceso se encuentra muy bien estructurado, lo cual se debe a que el 
procedimiento de contratación administrativa exige una serie de requisitos 
importantes para poder cerrar un proyecto. Para los intereses de la SUTEL, el 
proceso de cierre se define como la entrega ordenada de los documentos generados 
durante el desarrollo del proyecto; así como el cierre de la documentación técnica-
legal y evaluaciones del desempeño. Se realiza dos tipos de cierre, a saber: el cierre 
contractual por medio del cual se acuerda legalmente la conclusión del proyecto y el 
cierre administrativo, donde se documenta la parte presupuestal, se realiza revisión 
final del portafolio, se presentan reportes o entregables de importancia durante el 
proceso de planificación  y un documento de lecciones aprendidas. Además, en el 
cierre administrativo, se realiza la solicitud de  un reporte final de cierre, con el fin de 
que sirva de referencia como información relevante del proyecto que involucre el 
presupuesto final,  las lecciones aprendidas, reportes como control de cambios, 
minutas de reuniones y acta de recepción de documentos. 
A lo interno, se presenta un documento de cierre de evaluación del proyecto; el cual 
se establece como documento que especifica el desempeño del equipo al cierre y se 
hace una evaluación general. 
4.1.4 El resultado de los proyectos: 
Para la SUTEL, un proyecto falla o fracasa si se desvía un 30% en la ejecución, o se 
desvía un 30% del presupuesto previsto generando un aumento de costo. En el caso 
de la Superintendencia de Telecomunicaciones a nivel de Tecnologías de la 
información se han desarrollado aproximadamente 8 proyectos en un año y medio. 
Donde han existido tanto proyectos pequeños que se desarrollan en tres meses a 
como proyectos que se estima a un año plazo. 
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Se tiene como política no cancelar los proyectos si no es por una situación en 
especial, tal como desviaciones mayores del 75% en costo, tiempo o alcance, lo cual 
no pasa con regularidad; por lo tanto, no se considera las cancelaciones como algo 
habitual. Con base en la muestra, de esos 8 proyectos se concluye que un 25% de 
los mismos son exitosos en cuanto al cumplimiento en tiempo, costo y alcance pero 
el otro 75% aunque si finalizan, normalmente un 50% se tiene como desviación en 
tiempo, un 15% en alcance y un 10% en costo. Estos datos fueron tomados del 
departamento de TI, tal y como se expresa en el planteamiento del problema, ver 
gráfico 1.1. 
Analizando la información suministrada por los funcionarios en las encuestas y 
realizándose un análisis de juicio de experto, se deduce que estos factores son los 
que se consideran importantes para determinar porque fallan los proyectos de TI en 
la SUTEL, principalmente en los procesos de ejecución y seguimiento, por los cuales 
podemos mencionar: 
4.1.4.1.- Los objetivos no están claros  
A pesar de que están muy bien definidos en el proceso de planificación, no 
necesariamente se cumplen en el proceso de ejecución y control.  
4.1.4.2.- La no adecuada identificación de los interesados   
A pesar de que existe un acuerdo del Consejo de la institución definiendo los actores, 
muchas veces no se involucran en el proceso de ejecución, afectando de manera 
directa el proyecto y su grado de compromiso. Todas las personas, instituciones que 
se vean afectadas por el proyecto, tendrán un grado de participación en el éxito o 
fracaso del mismo.  
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4.1.4.3.- Un seguimiento y control débil.  
Generalmente le resulta difícil para la administración y al patrocinador del proyecto 
saber el estado de avance del proyecto de una forma más razonable. La razón es 
que no aplican la técnica y herramientas adecuadas para el control de proyectos. 
4.1.4.4.- Inadecuada administración de los riesgos.  
N se utiliza herramientas adecuadas para mitigar los riesgos, más que las 
penalidades o multas al el proveedor. 
4.1.4.5- No existe un procedimiento robusto para la gestión de cambios.  
Los cambios se van ejecutando a medida que se van produciendo, sin analizar el 
impacto para el proyecto. La consecuencia es que el proyecto está fuera de control. 
4.1.4.6.- Mala comunicación.  
Un adecuado plan de comunicaciones resulta crítico para el proyecto. El plan debe 
destacar el medio a utilizar, la frecuencia de la comunicación, sus destinatarios y el 
procedimiento de retroalimentación. 
4.1.4.7.- No saber decir “NO”.  
Cuanto los proyectos continúan consumiendo recursos, a pesar de saber que los 
plazos y los presupuestos autorizados están más que sobrepasados, los encargado 
de proyectos no se oponen a mas cambios y no replantean ni cancelan el proyecto. 
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4.1.4.8.-Falta de seguimiento periódico de los proyectos, control de la 
planificación y revisiones para corregir las desviaciones.  
Es necesario realizar revisiones periódicas del estado del proyecto con relación al 
cumplimiento de los objetivos, además de los planes definidos tomándose las 
acciones correctivas necesarias, en caso de que se produzcan desviaciones. 
4.1.5 Impacto en el negocio. 
La SUTEL considera la administración de proyectos como una  ventaja competitiva 
para la institución y se interesa por la formalidad en su aplicación. Considera además 
un deber tomar en cuenta en su gestión que todo proyecto debe considerar en sus 
procesos los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, orientados a un 
conjunto de actividades necesarias para cumplir con sus requerimientos. 
La ventaja competitiva en dotar este estándar en sus proyectos, permite a la 
institución incrementar su nivel de eficacia y eficiencia (productividad), maximizando 
el uso de sus recursos financieros, materiales y de capital humano, dentro de los 
tiempos establecidos para el desarrollo del producto o servicio en relación con 
Tecnologías de la Información. 
Los proyectos que no culminen satisfactoriamente representan un impacto negativo 
para los objetivos de la SUTEL. Afectan de esta forma también el plan estratégico 
institucional y por ende el plan operativo institucional. Cada proyecto está orientado a 
las necesidades y objetivos de la institución, su no culminación de manera 
satisfactoria retrasa o hace que se fracase en el cumplimiento de dichos planes. 
Además, esta falta en el cumplimiento de objetivos afectará el rendimiento de la 
institución al presentar la evaluación anual a la Contraloría General de la República, 
Ministerio de Planificación (Mideplan) y la Secretaría técnica de la Autoridad 
Presupuestaria (Órgano adscrito al Ministerio de Hacienda). Dicha evaluación se 
presenta al culminar cada año. 
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Actualmente, existe un desvío en costos del 25% al 30% en los proyectos de TI, 
según estadísticas del departamento de TI de la SUTEL. Además, se ha  
determinado que por motivos de no tener claro el proceso y no contar con  un 
estándar de administración de Proyectos en los procesos de control y ejecución en 
temas de procedimientos y plantillas, la Institución  tiene un desvió hasta de un 30% 
promedio de costos adicionales para finalizar los proyectos. 
4.1.6 Resumen del diagnóstico de la Situación Actual.  
Con base en la investigación realizada y el análisis expuesto en los puntos 
anteriores, la situación actual de los proyectos de TI que son administrados por dicho 
departamento en la SUTEL, se resumen de la siguiente manera: Los proyectos 
desarrollados por el departamento de TI provienen de la PETI, la cual a su vez está 
basada en el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional, dichos 
planes son realizados con base en el plan nacional de desarrollo. La mayor parte de 
los proyectos de TI en la SUTEL, un 90% según indicadores del departamento de TI, 
son adquisiciones, dicho departamento está conformado por 4 personas en total y de 
ellos solamente 3 administran los proyectos, siendo uno de ellos el Coordinador del 
área.  
La mayor parte de los proyectos requieren la intervención de otros departamentos 
como es el caso del departamento legal, por lo tanto al administrador de proyecto a 
cargo, le corresponde la coordinación con otras áreas. 
Referente al desarrollo de proyectos como tal, los grupos de procesos de inicio, 
planificación y cierre se encontraron muy ordenados y con procesos estandarizados; 
sin embargo, se hizo un hallazgo importante en el grupo de procesos de 
planificación, este se trata de que no existe un plan documentado y definido con 
procesos y plantillas para administrar la calidad y riesgos. Aunque se tiene claro que 
la calidad está definida en el cartel de licitación, y de la misma forma existe la 
especificación de las sanciones en las que incurrirá la empresa contratada de no 
entregar lo que se solicita, no se controlan estos procesos.  
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Otro hallazgo importante es que estos tres grupos de procesos son los que poseen 
mayor cantidad de plantillas desarrolladas para su aplicación. El inicio de los 
proyectos está altamente influenciado por la PETI y la ley de contratación 
administrativa, en el caso de la planificación y el cierre, dicha ley es muy clara y 
estricta referente a la manera en que se debe presentar licitaciones, el planeamiento 
de las mismas una vez adjudicadas y los procesos en la etapa de cierre.  
Además, en el departamento se ha hecho un esfuerzo por incorporar otros procesos 
y plantillas que aunque no sean requeridos por ley, dan un positivo aporte a la 
administración de los proyectos. Según los procesos del PMI®, inicio y planificación 
utilizan plantillas para todos ellos, planificación deja de lado la incorporación de 6 
procesos de los 20 definidos en el PMBOK®, cuarta edición (Apéndice 2), entre los 
que se pueden mencionar: el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos así como un 
plan para el manejo de los mismos, debido a que la filosofía del departamento es 
identificar los riesgos y transferirlos a quienes desarrollan el proyecto, no existe 
tampoco un plan de calidad ni de desarrollo humano. Se espera que la calidad se 
presente conjuntamente a la responsabilidad del contratado de entregar su proyecto. 
Respecto al recurso humano, desde que la mayor parte del recurso involucrado en 
proyectos pertenece al contratado, no se desarrolla un plan para dichos fines. Ahora 
bien, de los 14 procesos que son desarrollados en la planificación, solamente 7 de 
ellos tienen plantillas definidas, a saber: plan de manejo de proyecto, definición de 
alcance, definición y secuencia de actividades y la estimación de su duración, 
finalmente y el desarrollo de calendario.  
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Como se puede apreciar, las plantillas desarrolladas están enfocadas a que exista 
una estandarización en la forma de presentar actividades, el alcance y manejo del 
proyecto (Apartado 4.2.2). Los otros procesos, como se mencionó anteriormente son 
incorporados en la planificación y su incorporación está estandarizada pero no 
existen plantillas para su desarrollo.  
El caso de los grupos de procesos de ejecución y monitoreo, que son en los que se 
centra el presente estudio, es muy diferente a los grupos anteriormente expuestos. 
Debido a que tanto la encuesta como las listas de chequeo y el análisis de algunos 
proyectos, arrojaron que en ejecución solo se incorporan 2  de los 8 procesos del 
PMI® y de esos ninguno cuenta con plantillas, los procesos tomados en cuenta por el 
departamento de TI son adquisición del equipo de proyecto y conducción de las 
adquisiciones.  
En caso de monitoreo, se incorporan solo 4 de 10 procesos, a saber verificación y 
control de alcance, control de calendario y  administración de adquisiciones, siendo 
este último el único con plantilla. Los encuestados concuerdan en que el inicio y 
planificación de proyectos no presentan problemas. Las dificultades inician cuando 
inicia la ejecución, ya que no existen controles y o procesos tanto para ejecutar como 
para controlar. 
 Del total de proyectos administrados por el departamento de TI de la SUTEL un 25% 
son exitosos, un 15% tienen problemas de alcance, un 10% en costo y un 50% 
presenta problemas en tiempos.  
El fracaso de los proyectos de TI genera un impacto negativo en el cumplimiento de 
objetivos de la SUTEL, los cuales están estrechamente ligados a las necesidades del 
negocio y a su plan estratégico institucional. 
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4.2 Propuesta de Solución 
4.2.1 Desarrollo de procedimientos metodológicos. 
Con base en los hallazgos realizados en la etapa de planificación, donde se 
determinó que no existe un plan de administración del riesgo y la calidad; además, 
considerando  la importancia que la estandarización de dichos procesos tiene y su 
valor agregado al presente trabajo,  se incorporan la definición de procedimientos y 
plantillas para administrar la calidad y el riesgo, tomando como base los insumos 
actuales que el departamento de TI utiliza para definir calidad y la identificación 
macro de riesgos que se hace actualmente. 
A continuación, se detallan los procedimientos, entradas y salidas de los procesos de 
planificación. Como herramienta para el desarrollo de los procesos, se desarrolló un 
mapa mental el cual se encuentra en el apéndice 4 y se utilizó también el juicio de 
expertos.  
Las plantillas que se detallan como herramientas se encuentran desarrolladas en el 
apartado 4.2.2 y los responsables de llenarlas están identificados en los 
procedimientos de cada proceso según corresponda. 
4.2.1.1 Procedimientos para la fase de planificación. 
Los procesos de ésta fase tienen como objetivo establecer el alcance del esfuerzo, 
definición de objetivos y desarrollo del plan de acción orientado a lograr los objetivos 
propuestos. 
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4.2.1.1.1 Proceso Planifique la calidad del proyecto. 
Entradas 
a. Plan de gestión del alcance. 
b. La EDT. 
c. Diccionario de la EDT. 
d. Análisis de los interesados. 
Herramientas y Técnicas 
a. Procedimientos para la planificación de la calidad del proyecto. 
b. Plantilla para plan de administración de la calidad del proyecto. 
Salidas 
a. Plan de administración de la calidad del proyecto. 
 
Descripción del Procedimiento “Planifique la calidad del proyecto” 
 Identificar los entregables del proyecto, su descripción y fecha 
basándose en la EDT, el diccionario y plan de gestión del proyecto. – 
Encargado del proyecto. 
 Identificar los criterios de aceptación del proyecto por entregable 
tomando como base el plan de gestión del proyecto. - Encargado del 
proyecto. 
 Seleccionar las actividades y herramientas para lograr el 
aseguramiento de la calidad. - Encargado del proyecto. 
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 Establecer las fechas en las cuales se llevarán a cabo las actividades 
con el fin de cumplir con el aseguramiento de la calidad del proyecto.  - 
Encargado del proyecto. 
 Llenar la plantilla para el desarrollo del plan de la calidad con los datos 
anteriores. - Encargado del proyecto. 
 Aprobar el plan para la administración de la calidad del proyecto. - 
Coordinador de Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
En la figura 4.8 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama.
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Figura 4.8 (Planificar Calidad del Proyecto) 
Fuente: Creación Propia. 
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4.2.1.1.2 Proceso Plan de administración  de riesgos del proyecto 
Entradas 
a. Plan de gestión del alcance. 
b. EDT. 
c. Diccionario de la EDT. 
d. Plan de comunicaciones. 
Herramientas y Técnicas 
a. Procedimientos para el plan de administración de riesgos  proyecto. 
b. Plantilla para la administración de riesgos del proyecto. 
c. Plantilla para la matriz de Administración de riesgos. 
d. Plantilla para el seguimiento de riesgos. 
Salidas 
a. Plan de administración de riesgos del proyecto. 
Descripción del Procedimiento “Plan de administración  de riesgos del 
proyecto.” 
 Identificar los riesgos por entregable. –Encargado del proyecto. 
 Analizar cualitativamente y cuantitativamente el impacto de cada uno 
de los riesgos sobre el proyecto.  –Encargado del proyecto 
 Completar la matriz de administración del riesgo mediante el uso de la 
plantilla y con base en la información anterior. –Encargado del proyecto 
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 Llenar la información del proyecto en la plantilla de seguimiento del 
riesgo. –Encargado del proyecto 
 Realizar el plan para la administración del riesgo con base en la 
información anterior. –Encargado del proyecto 
 Aprobar el plan para la administración del riesgo.  - Coordinador de 
Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
En la figura 4.9 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama.  
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Figura 4.9  (Administar el riesgo) 
Fuente: Creación Propia.
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4.2.1.2 Procedimientos para la fase de ejecución. 
El grupo del proceso de ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados 
para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto; esto con 
el fin de cumplir con las expectativas del mismo.  Este grupo se caracteriza por 
coordinar personas y recursos, así como integrar y realizar las actividades del 
proyecto en conformidad con el plan para la dirección del proyecto. 
Generalmente, durante el proceso de ejecución los resultados obtenidos influyen 
para que se actualice la planificación y que se vuelva a establecer la línea base, esto 
puede incluir cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la 
disponibilidad y productividad de recursos, así como la identificación de riesgos 
anticipadamente. 
Los siguientes son los procesos que forman parte del estándar para la fase de 
ejecución. Se describe como entradas, los insumos requeridos para ejecutar el 
proceso; posteriormente, las herramientas indican lo que se utilizará para su 
realización, los procedimientos son los pasos para llevar a cabo la ejecución y 
finalmente, la salida indica que se obtiene luego de ejecutar el proceso 
correspondiente. 
4.2.1.2.1 Proceso Dirija y administra la ejecución 
Entradas 
a. Plan de administración del proyecto. 
b. Solicitudes de cambio. 
Herramientas y Técnicas 
a. Procedimientos para la administración del proyecto. 
b. Procedimientos para la administración de cambios. 
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Salidas 
b. Plantilla de Administración del proyecto. 
c. Plantilla de control de cambios. 
Descripción del Procedimiento “Dirija y administra la ejecución” 
a. Plan del manejo del Proyecto:  
 Lograr la autorización del plan de Proyecto para iniciar Actividades. - 
Coordinador de Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Confirmar el grado de compromiso de cada miembro. - Encargado del 
Proyecto.  
 Cumplir con los compromisos del Plan de Proyecto. - Los miembros del 
equipo.  
 Establecer las reglas del juego del equipo. - El Coordinador de 
Tecnologías.  
 Acordar la forma dar y recibir retroalimentación. Debe describir 
acciones, o incidentes específicos sin juzgar a las personas. -
Encargado del Proyecto.  
 Adoptar guías y técnicas que ayuden al equipo resolver problemas, por 
medio de lluvia de ideas con los miembros del equipo. - El encargado 
del Proyecto.  
 Comunicar formalmente el inicio de la ejecución y los involucrados 
claves. -Coordinador de Tecnologías.  
 Coordinar las actividades interdependientes con cada miembro. – Los 
miembros del equipo. 
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b. Solicitudes de cambios aprobados. 
 Solicita apoyo al Patrocinador para resolver conflictos. - Coordinador de 
Tecnologías o el encargado del Proyecto  
 Manejar los problemas que aparecen para minimizar los cambios. -Los 
miembros del equipo.  
En la figura 4.10 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama. 
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Figura 4.10 (Dirigir y Administrar la ejecución) 
Fuente: Creación Propia.
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4.2.1.2.2  Proceso Realizar el aseguramiento de la calidad. 
Entradas. 
a. Plan de administración del proyecto. 
b. Plan de administración de la calidad del proyecto. 
Herramientas 
a. Procedimientos para el aseguramiento de la calidad del proyecto. 
b. Procedimientos para la administración de cambios. 
Salidas 
a. Plantilla de control de cambios. 
b. Actualización al plan de administración del proyecto. 
Descripción del Procedimiento “Realizar el aseguramiento de la calidad” 
a. Plan del manejo del Proyecto:  
 Verificar que el diseño sea el correcto respecto a la descripción del 
proyecto en el plan de administración del proyecto. -Coordinador de 
Tecnologías o el encargado del Proyecto.  
 Verificar que los materiales  y personal sean los acordados. -Encargado 
del Proyecto.  
 Verificar que el equipo y herramientas que se estén utilizando sean los 
idóneos de acuerdo a las tareas para los cuales se utilicen. - Encargado 
del Proyecto.  
  
  78 
 Verificar que el desarrollo de las tareas se realice con los materiales, 
herramientas y equipo dispuesto para tal fin. - Los miembros del 
equipo.  
 Actualizar el plan de administración del proyecto. -Encargado del 
proyecto  
 Llenar la plantilla de cambios de ser requerido para alguna tarea. -
Encargado del proyecto.  
b. Solicitudes de cambios aprobados. 
 Solicita apoyo al Patrocinador para resolver conflictos. - Coordinador de 
Tecnologías o el encargado del Proyecto  
 Manejar los problemas que aparecen para minimizar los cambios. -Los 
miembros del equipo. 
En la figura 4.11 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama. 
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Figura 4.11 (Asegure la calidad) 
Fuente: Creación Propia.
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4.2.1.2.3  Proceso Adquirir el equipo del proyecto. 
Entradas 
a. Plan de administración del proyecto. 
b. Definición de Roles y responsabilidades. 
Herramientas 
a. Procedimientos para la adquisición del equipo de trabajo. 
b. Plantilla adquisición del equipo del proyecto 
Salidas 
a. Plantilla de adquisición del equipo de trabajo. 
Descripción del Procedimiento “Adquirir el equipo del proyecto” 
 Gestionar la autorización del Consejo para asignarle al personal 
requerido tareas del proyecto. -Coordinador de Tecnologías o el 
encargado del Proyecto.  
 Establecer las reglas del juego del equipo. -Encargado del Proyecto.  
 Asignar tareas al personal asignado al proyecto de acuerdo a la 
definición de roles y responsabilidades. -Encargado del Proyecto.  
 Cumplir con los compromisos de las tareas asignadas. -Los miembros 
del equipo.  
 Llenar la plantilla de adquisición del equipo de proyecto del 
departamento de recursos humanos. -Encargado del proyecto.  
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En la figura 4.12 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama. 
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Figura 4.12 (Adquirir el equipo de proyecto) 
Fuente: Creación Propia
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4.2.1.2.4  Proceso Desarrollar el equipo del proyecto. 
Entradas. 
a. Asignación de Personal a los Proyectos. 
b. Disponibilidad de Recursos. 
c. Plan Gestión Personal. 
Herramientas 
a. Procedimientos para desarrollar el equipo del proyecto. 
b. Plantilla para la evaluación de desempeño. 
Salidas 
a. Evaluación Rendimiento Equipo. 
Descripción del Procedimiento “Desarrollar el equipo del proyecto” 
 Presentar a los miembros de equipo de proyecto entre si y comunicar 
sus responsabilidades. -Coordinador de Tecnologías o el encargado del 
Proyecto.  
 Dar a conocer a los miembros del equipo los rubros a tomar en cuenta 
en la evaluación de desempeño y la forma en que se realizará dicha 
evaluación. -Encargado del Proyecto. 
 Incentivar el trabajo y logros en equipo versus logros personales, 
mediante la consecución de objetivos como meta y teniendo este punto 
como uno de los rubros a evaluar en el desempeño. -Encargado del 
Proyecto. 
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 Establecer una comunicación abierta sobre el estado actual de las 
tareas y objetivos y una colaboración abierta entre compañeros. – 
Miembros del equipo. 
 Evaluar el desempeño del equipo de trabajo mediante el uso de la 
plantilla para tal fin. -Encargado del Proyecto. 
En la figura 4.13 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama. 
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Figura 4.13 (Desarrolle el equipo de proyecto) 
Fuente: Creación Propia.
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4.2.1.2.5  Proceso Distribución de la información. 
Entradas. 
a. Plan de Comunicaciones. 
b. Plan de Administración del Proyecto. 
Herramientas 
a. Procedimiento para distribución de la información. 
Salidas 
a. Reportes generados para envío a los interesados. 
Descripción del Procedimiento “Distribución de la Información” 
 Identificar los informes requeridos y la forma de realizarlos y comunicar 
basados en el plan de comunicaciones y plan de administración del 
proyecto. -Encargado del Proyecto. 
 Generar los informes previamente definidos. -Encargado del Proyecto. 
 Entregar a la persona indicada en el plan de comunicaciones  el o los 
informes previamente generados. -Coordinador de Tecnologías o el 
encargado del Proyecto. 
En la figura 4.14 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama.
 86 
 
 
0
2
.
E
n
c
a
r
g
a
d
o
s
 
d
e
l
 
P
r
o
y
e
c
t
o
s
0
1
.
C
o
o
r
d
i
n
a
d
o
r
 
T
e
c
n
o
l
o
g
i
a
s
 
d
e
 
I
n
f
o
r
m
a
c
i
ó
n
 
Figura 4.14 (Distribuya la información) 
Fuente: Creación Propia.
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4.2.1.2.6  Proceso Solicitar respuesta de vendedores. 
Entradas. 
a. Plan de gestión de adquisiciones.  
b. Documentos de Adquisición.  
Herramientas 
a. Procedimiento para solicitar respuesta a los vendedores. 
b. Plantilla para el plan de contrato. 
Salidas 
a. Vendedores seleccionados.  
b. Contrato.  
c. Actualización de plan Gestión del Adquisición.  
d. Plan de Contrato 
Descripción del Procedimiento “Solicitar respuesta de vendedores” 
 Analizar que las ofertas o respuestas de vendedores estén acorde a la 
licitación presentada. -Coordinador de Tecnologías o el encargado del 
Proyecto. 
 Seleccionar solo las ofertas que están acorde a la licitación presentada.  
-Coordinador de Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Realizar un análisis de cada una de las ofertas asignando un puntaje. -
Coordinador de Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
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 Seleccionar la mejor oferta con base en el puntaje otorgado.  -
Coordinador de Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Crear el contrato con el vendedor seleccionado. -Coordinador de 
Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Crear el plan de contrato basándose en la plantilla para tal fin.  -
Encargado del Proyecto. 
 Actualizar el plan de gestión de la adquisición para ajustarlo al 
vendedor seleccionado y al contrato generado. -Encargado del 
Proyecto. 
En la figura 4.15 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama. 
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Figura 4.15 (Respuesta de vendedores) 
Fuente: Creación Propia.
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4.2.1.3 Procedimientos para la fase de control. 
A este grupo de procesos lo integran los procesos requeridos para monitorear, 
analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto. Lo anterior se ejecuta 
con el fin de identificar cambios e iniciarlos. 
Este grupo de procesos es clave para el éxito del proyecto, ya que el desempeño del 
mismo es observado y medido. De esta manera se identifican acciones que se estén 
ejecutando y vayan en contra al plan. 
Los siguientes son los procesos que forman parte del estándar para la fase de 
control. Se describe como entradas, los insumos requeridos para ejecutar el proceso; 
posteriormente, las herramientas indican lo que se utilizará para su realización, los 
procedimientos son los pasos para llevar a cabo la ejecución y finalmente, la salida 
indica que se obtiene luego de ejecutar el proceso correspondiente. 
4.2.1.3.1  Proceso Supervisar y controlar el trabajo del proyecto. 
Entradas. 
a. Plan de Administración del Proyecto. 
b. Solicitud de cambios aceptados.  
Herramientas 
a. Procedimiento para supervisar y controlar el trabajo del proyecto. 
b. Plantilla de reporte de control del proyecto. 
Salidas 
a. Actualizar el plan del proyecto. 
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b. Reporte de control del proyecto que incluye acciones preventivas y 
correctivas. 
Descripción del Procedimiento “Supervisar y controlar el trabajo del proyecto.” 
 Realizar revisión del proyecto en los lapsos definidos en el plan de 
administración del proyecto y tomando en cuenta los cambios 
aprobados. -Encargado del Proyecto. 
 Identificar desviaciones en la ejecución del proyecto respecto al plan. -
Encargado del Proyecto. 
 Identificar posibles riesgos que puedan provocar desviaciones al plan 
del proyecto. -Encargado del Proyecto. 
 Identificar las acciones correctivas y acciones preventivas para contra 
restar las desviaciones identificadas y los posibles riesgos. -Encargado 
del Proyecto. 
 Llenar la plantilla de reporte del control del proyecto. -Encargado del 
Proyecto. 
 Actualizar el plan del proyecto. -Encargado del Proyecto. 
En la figura 4.16 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama.
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Figura 4.16 (Supervisar el trabajo del proyecto) 
Fuente: Creación Propia.
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4.2.1.3.2  Proceso Control Integrado de cambios. 
Entradas. 
a. Plan de Administración del proyecto. 
b. Solicitudes de Cambios.  
c. Reporte de control del proyecto. 
Herramientas 
a. Procedimiento para control integrado de cambios. 
Salidas 
a. Actualización del estado de  solicitud de cambios. 
b. Actualización al plan Administración del Proyecto. 
Descripción del Procedimiento “Control Integrado de cambios.” 
 Analizar las solicitudes de cambio y aprobarlas o rechazarlas mediante 
la actualización del estatus de las solicitudes. -Encargado del Proyecto. 
 Analizar las acciones correctivas recomendadas en el reporte de control 
del proyecto y aprobarlas o rechazarlas. -Coordinador de Tecnologías o 
el encargado del Proyecto.  
 Actualizar el plan de proyecto respecto a las acciones correctivas y 
preventivas aceptadas y cambios aceptados, tomando en cuenta todas 
las áreas que estos cambios puedan afectar. 
 Documentar impacto de las solicitudes de cambios aprobadas mediante 
la plantilla de control de impacto. 
  
  94 
 Generar un reporte sobre el estado de los cambios aceptados mediante 
la plantilla para tal fin. 
En la figura 4.17 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama. 
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Figura 4.17 (control integrado de cambios) 
Fuente: Creación Propia.
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4.2.1.3.3  Proceso Verificación del Alcance. 
Entradas. 
a. Plan de gestión del proyecto. 
b. Diccionario de la EDT. 
c.  El EDT.  
d. Plan de gestión del alcance. 
e. Entregables recibidos. 
Herramientas 
a. Procedimiento  verificación del alcance. 
b. Plantilla de estado de los entregables. 
c. Plantilla de reporte de control del proyecto. 
Salidas 
a. Cambios solicitados. 
b. Reporte de control del proyecto. 
c. Actualización del estado de los entregables. 
Descripción del Procedimiento “Verificación del Alcance.” 
 Realizar revisión de los entregables cada vez que se reciba uno de 
ellos contra  el plan de gestión del alcance del proyecto. -Encargado del 
Proyecto. 
 Aceptar o rechazar el entregable recibido. -Encargado del Proyecto. 
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 Actualizar la plantilla de entregables recibidos. -Encargado del 
Proyecto. 
 Identificar las acciones correctivas y acciones preventivas para generar 
un reporte de control del proyecto. -Encargado del Proyecto. 
 Identificar solicitudes de cambio. -Encargado del Proyecto. 
 Llenar plantilla de cambios solicitados. -Encargado del Proyecto. 
 Generar un reporte de control del proyecto. -Encargado del Proyecto. 
En la figura 4.18 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama. 
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Figura 4.18 (Verificar el alcance) 
Fuente: Creación Propia. 
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4.2.1.3.4  Proceso Control del alcance. 
Entradas. 
a. Plan Administración del Proyecto. 
b. Solicitudes de cambio aceptadas. 
c. Plan de gestión del alcance. 
d. Reporte de control del proyecto. 
Herramientas 
a. Procedimiento control del alcance. 
b. Plantilla de solicitud de cambios. 
Salidas 
a. Solicitudes de cambios. 
Descripción del Procedimiento “Control del alcance.” 
 Verificar que los cambios aceptados se estén ejecutando según la 
descripción del cambio, plan de gestión del proyecto y gestión del 
alcance.  -Coordinador de Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Verificar que conjuntamente con los cambios aceptados, se haya 
actualizado los planes del proyecto de manera integrada con el plan de 
gestión del proyecto y el alcance. -Coordinador de Tecnologías o el 
encargado del Proyecto. 
 Identificar cambios requeridos. -Encargado del Proyecto. 
 Llenar la plantilla de solicitud de cambios. -Encargado del Proyecto. 
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En la figura 4.19 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama. 
 
 
Figura 4.19 (Controlar el alcance) 
Fuente: Creación Propia. 
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4.2.1.3.5  Proceso Control del cronograma. 
Entradas. 
a. Plan de Administración del proyecto. 
b. Plan de gestión del alcance. 
c. Solicitudes de cambio aprobadas. 
d. Reporte de control del proyecto. 
Herramientas 
a. Procedimiento control del cronograma. 
b. Plantilla de solicitud de cambios. 
Salidas 
a. Solicitudes de cambio. 
b. Plan de gestión del alcance actualizado. 
c. Plan de administración de proyecto actualizado. 
Descripción del Procedimiento “Control del cronograma.” 
 Actualizar el plan de gestión de alcance según los cambios aceptados y 
las acciones correctivas y preventivas incluidas en el reporte de control. 
-Coordinador de Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Actualizar el plan de gestión del proyecto. -Encargado del Proyecto. 
 Identificar cambios requeridos en el cronograma. -Encargado del 
Proyecto. 
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 Llenar la plantilla de control de cambios. -Encargado del Proyecto. 
En la figura 4.20 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama. 
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Figura 4.20 (Controlar cronograma) 
Fuente: Creación Propia. 
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4.2.1.3.6  Proceso Control de costos. 
Entradas. 
a. Solicitudes de cambio aprobadas. 
b. Plan de gestión de alcance. 
c. Autorizaciones del Consejo sobre cambios de alcance. 
d. Presupuesto aprobado para el proyecto. 
Herramientas 
a. Procedimiento control de costos. 
b. Plantilla de actualización de costos. 
Salidas 
a. Plantilla de actualización de costos. 
Descripción del Procedimiento “Control de costos.” 
 Identificar los costos extra aprobados para el proyecto en las solicitudes 
de cambio aprobadas y autorizaciones del Consejo. -Coordinador de 
Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Generar  el informe de actualización de costos mediante la plantilla 
definida para tal fin. -Encargado del Proyecto. 
En la figura 4.21 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama.  
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Figura 4.21 (Controlar Costos) 
Fuente: Creación Propia.
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4.2.1.3.7  Proceso Control de calidad. 
Entradas. 
a. Plan de administración del proyecto. 
b. Plan de administración de la calidad. 
c. Cambios aprobados. 
d. Reporte de control del proyecto. 
Herramientas 
a. Procedimiento control  de calidad. 
b. Plantilla de solicitud de cambios. 
c. Herramientas definidas en el plan de administración de la calidad. 
Salidas 
a. Herramientas definidas en el plan de administración de calidad para la gestión 
de la calidad. 
b. Herramientas definidas en el plan de administración de calidad para el 
aseguramiento de la calidad. 
Descripción del Procedimiento “Control de calidad.” 
 Ejecutar las actividades definidas para el control de la calidad según el 
cronograma de dicho plan. -Encargado del Proyecto. 
 Desarrollar las herramientas definidas para el control de la calidad por 
cada tarea ejecutada. -Encargado del Proyecto. 
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 Ejecutar las actividades definidas para el aseguramiento de la calidad 
según el cronograma de dicho plan. -Coordinador de Tecnologías o el 
encargado del Proyecto. 
 Desarrollar las herramientas definidas para el aseguramiento de la 
calidad por cada tarea ejecutada. -Coordinador de Tecnologías o el 
encargado del Proyecto. 
 Identificar cambios requeridos con el fin de mantener la calidad del 
proyecto. -Encargado del Proyecto. -Encargado del Proyecto. 
 Llenar la plantilla de cambios requeridos. -Encargado del Proyecto. 
 Actualizar el plan del proyecto. -Encargado del Proyecto. 
En la figura 4.22 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama. 
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Figura 4.22 (Controlar Calidad) 
Fuente: Creación Propia.
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4.2.1.3.8  Proceso Gestionar el equipo de proyecto. 
Entradas. 
a. Orden de cambio de personal. 
b. Informe de nuevo personal asignado. 
c. Plan de Administración del proyecto. 
d. Evaluación de desempeño. 
Herramientas 
a. Procedimientos para gestionar el equipo de proyecto. 
Salidas 
a. Actualización al Plan para la Administración del Proyecto. 
Descripción del Procedimiento “Gestionar el equipo de proyecto.” 
 Identificar las listas de asignaciones de los miembros del equipo. 
Coordinador de Tecnologías. 
 Monitorear desempeño de participantes con apoyo en la evaluación de 
desempeño. Coordinador de Tecnologías. 
 Ajustar sus roles y funciones si se requiere. -Coordinador de 
Tecnologías. 
 Gestionar los posibles conflictos del proyecto con técnicas de 
resolución. - Encargado del Proyecto. 
 Actualizar  la documentación relativa a la información histórica y 
lecciones aprendidas  utilizando la plantilla de la fase de cierre para tal 
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fin, distribuir las plantillas y los procesos estándar de la organización. - 
Encargado del Proyecto. 
 Definir las acciones preventivas en caso de ausencia de miembros del 
equipo -Encargado del Proyecto. 
 Actualizar el plan del Proyecto -Coordinador de Tecnologías. 
En la figura 4.23 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama. 
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Figura 4.23 (Gestionar equipo de proyecto) 
Fuente: Creación Propia.
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4.2.1.3.9  Proceso Informar el rendimiento. 
Entradas. 
a. Reportes de control del proyecto. 
b. Plan de gestión del alcance. 
c. Plan de administración del proyecto. 
d. Cambios aceptados. 
e. Control de costos 
Herramientas 
a. Procedimiento informar el rendimiento. 
b. Plantilla de informe de rendimiento del proyecto. 
Salidas 
a. Informe de rendimiento del proyecto. 
Descripción del Procedimiento “Informar el rendimiento.” 
 Identificar las desviaciones que han generado los cambios aceptados y 
otras situaciones al proyecto, mediante la modificación de la línea base 
al cronograma en el plan de gestión del alcance. -Coordinador de 
Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Identificar el avance de los cambios aceptados. -Encargado del 
Proyecto. 
 Determinar el aumento o disminución de costos debido a los cambios 
efectuados por medio del control de costos. 
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 Generar el informe de rendimiento mediante los datos recopilados y 
llenando la plantilla para tal fin. -Encargado del Proyecto. 
En la figura 4.24 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama. 
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Figura 4.24 (Informar rendimiento) 
Fuente: Creación Propia. 
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4.2.1.3.10  Proceso Seguimiento y control de riesgos. 
Entradas. 
a. Plan de administración del riesgo. 
b. Plan de gestión del alcance. 
c. Reporte de control del proyecto. 
Herramientas 
a. Procedimiento seguimiento y control de riesgos. 
Salidas 
a. Plantilla de seguimiento y control de riesgos. 
b. Plan de administración de riesgos modificado. 
Descripción del Procedimiento “Seguimiento y control de riesgos.” 
 Verificar si cada uno de los posibles riesgos ya identificados en el plan 
se está presentando. -Encargado del Proyecto. 
 Ordenar la ejecución de los planes de respuesta si es necesario. -
Encargado del Proyecto. 
 Determinar la incorporación de otros riesgos al plan o la modificación 
de los existentes mediante el análisis al reporte de control del proyecto. 
-Encargado del Proyecto. 
 Evaluar la efectividad del plan de respuesta a los riesgos y dar 
seguimiento a los mismos mediante la plantilla “Plantilla de seguimiento 
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y control de riesgos.” -Coordinador de Tecnologías o el encargado del 
Proyecto. 
En la figura 4.25 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama. 
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Figura 4.25 (Seguimiento y control de riesgos) 
 
Fuente: Creación Propia
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4.2.1.3.11  Proceso Administración del contrato. 
Entradas. 
a.  Documentos de adquisición. 
b. Plan Administración del Proyecto. 
c. Plan de Administración del alcance. 
d. Contrato 
e. Reporte de control del proyecto. 
Herramientas 
a. Procedimiento de administración del contrato. 
Salidas 
a. Plan de gestión del alcance actualizado. 
b. Plan de administración del proyecto actualizado. 
c. Plan de administración de riesgos modificado. 
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Descripción del Procedimiento “Administración del contrato.” 
 Autorizar el trabajo del vendedor en el momento idóneo según lo 
estipula el contrato. Coordinador del Proyecto  
 Validar el cumplimiento del contrato con base en el informe de control 
del proyecto y el plan de administración del alcance. 
  Actualizar las plantillas del plan de administración de riesgos si se 
considera necesario al validad el cumplimiento. 
 Actualizar el plan de administración del proyecto. 
 Actualizar el plan de gestión del alcance. 
En la figura 4.26 se representa el procedimiento por medio de un flujo grama. 
 
 120 
 
 
 
Figura 4.26 (Administrar contrato) 
Fuente: Creación Propia. 
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4.2.2 Desarrollo de plantillas. 
Las plantillas desarrolladas en este apartado se requieren como parte de los 
procedimientos para la ejecución de procesos definidos en el apartado anterior. Para 
el desarrollo de estas plantillas se utilizó como herramienta el mapa mental del 
apéndice 5 y el juicio de expertos. Los responsables de llenar cada una de las 
plantillas, están identificados en la descripción de los procedimientos donde se 
requieran. 
a. Plantilla Dirija y administre la ejecución 
Administración de la Ejecución 
<Nombre del Proyecto> 
No. XXX 
Periodo de ejecución: <fecha de - hasta> 
 
Proyecto: <>  
Aprobado por: <>               fecha: <>                 Documento referencia: <> 
Realizado por  : <> 
Fecha: <> 
 
1. Actividades planeadas para el periodo según el plan de ejecución. 
 
 
1.1 Encargado de las actividades. 
 
 
2. Actividades para acciones preventivas identificadas. 
 
2.1 Encargado de las actividades. 
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3. Actividades recomendadas para ejecutar defectos encontrados. 
 
3.1 Encargado de las actividades. 
 
 
4. Actividades pendientes del periodo anterior 
 
 
4.1 Encargado de las actividades. 
 
5. Actividades para ejecutar cambios aprobados 
 
5.1 Encargado de las actividades. 
 
 
Observaciones: 
 
<Incluir aquí observaciones adicionales al informe, identificando la procedencia> 
Aprobado por: 
 
Nombre, puesto  [   ] 
Nombre, puesto  [   ] 
Nombre, puesto  [   ] 
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b. Plantilla Control de Cambios 
Solicitud de cambios 
SECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO Nombre proyecto/programa:  
No. de solicitud de cambio:   Fecha: 
Título:  
Solicitado por: Materiales adicionales adjuntados (si/no) 
Tipo de solicitud: (P=Plan/Cronograma, A=Arquitectura, D=Diseño, T=Tecnología) 
Descripción de la solicitud de cambio: 
Razones para el cambio: 
  
SECCIÓN  EVALUACIÓN 
 
Identifique cambios en requerimientos, productos/entregables: 
Identifique cambios en planes: 
Estimado de esfuerzo (hrs) : 
 
 Costo: 
Descripción de los riesgos:                                                                       
  (Riesgos asociados con hacer o no hacer estos cambios al sistema, proyecto o negocio) 
Recomendación: 
Evaluado por: Fecha: 
  
SECCION DE DECISIÓN 
 
Cancelar__ Posponer __   
Reconsiderar:  ____________ 
Integrar en el proyecto __ 
Firmas de aprobación de decisión o 
documento de referencia: 
  
Sponsor:______  Gerente Proyecto:____ 
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c. Plantilla de Evaluación del desempeño. 
A. IDENTIFICACIÓN DEL COLABORADOR (A) Y SUS SUPERIORES 
 
 
 
 
1. ORIENTACIÓN A LA 
CALIDAD 
NIVELES 1 2 3 4 5 
PUNTOS 7 15 17 19 20 
2. ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS 
NIVELES 1 2 3 4 5 
PUNTOS 7 15 17 19 20 
3. CRITERIO NIVELES 1 2 3 4 5 
PUNTOS 7 15 17 19 20 
4. INNOVACIÓN AL 
CONOCIMIENTO 
NIVELES 1 2 3 4 5 
PUNTOS 7 15 17 19 20 
5. CREDIBILIDAD TECNICA NIVELES 1 2 3 4 5 
PUNTOS 7 14,99 16,99 18,99 20 
 
 
 
 
 
Nombre:______________________________________
____ 
Cédula:__________________ 
Unidad donde trabaja:____________________________Cargo:____________________ 
Nombre del jefe inmediato:________________________ Cargo:____________________ 
Nombre del superior del Jefe inmediato:                           Cargo: 
B. DIMENSIONES Y NIVELES DE DESEMPEÑO            
Marque con una X el nivel que mejor corresponda al desempeño del colaborador (a). (Ver la Guía de 
aplicación para la Evaluación del Desempeño) 
PUNTUACIÓN OBTENIDA 
Original 
 
Modificada 
    
C. RESOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
  
  125 
 
 
Fecha: ______________  Firma del Jefe inmediato_____________________________ 
 
 
  
D. JUSTIFICACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES DE LA JEFATURA 
  
  
  
  
 E. CAPACITACIÓN Y OTRAS MEDIDAS DE MEJORAMIENTO 
 Con base en los niveles de desempeño anteriormente indicados propongo que el servidor 
participe en: 
1. Un plan de capacitación en: 
 2.Otro (s): 
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e. Plantilla Reporte de control del proyecto. 
Reporte de Control del proyecto 
<Nombre del Proyecto> 
No. XXX 
Fecha de Supervisión: <fecha > 
 
Empresa ejecutora del proyecto: <>  
Realizado por  : <>         Involucrados en la revisión: <>                  
 
Desviaciones del plan detectadas. 
 
 
 
 
 
Posibles riesgos detectados. 
 
 
 
 
Acciones Correctivas Recomendadas 
 
 
 
 
 
Acciones Preventivas Recomendadas. 
 
 
Otras Observaciones: 
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<Incluir aquí observaciones adicionales al informe, identificando la procedencia> 
Aprobado por: 
 
Nombre, puesto  [   ] 
Nombre, puesto  [   ] 
Nombre, puesto  [   ] 
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f. Plantilla Estado de los entregables. 
 
Estado de los Entregables 
 
<Nombre del Proyecto> 
 
Entregable Recibido Verificado Estado 
Fecha Por Fecha Por 
      
      
      
      
      
 
 
g. Actualización de costos. 
Actualización de costos 
 
<Nombre del Proyecto> 
 
Rubro Tipo 
(Aumento o 
disminución) 
Categoría 
(prevención, 
mitigación, 
correción) 
Aprobado 
por 
Fecha 
Aprobación 
Costo 
del rubro 
Costo 
Total 
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h. Informe de rendimiento del proyecto. 
 
Informe de rendimiento del proyecto 
  
<Nombre del Proyecto> 
Entregable: 
   
Breve descripción 
de cambios 
Costo Fecha de entrega % Completado Estado 
(a tiempo o atrasado) 
     
     
Entregable:    
     
     
 
  Presupuesto Ganado Actual Costo Calendario 
Índice de 
desempeño 
No Descripción 
Overall 
AC ($) PV ($) EV ($) AC ($) CV ($) CV (%) SV ($) SV (%) CPI SPI 
A <Proyecto> 
          A.1 <Entregable 1> 
A.2 < Entregable 2> 
A.n < Entregable n> 
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i. Plantilla para  la administración de la calidad de los Proyectos 
1        Portada del plan de calidad. 
Utilizar la portada estándar definida por el departamento de TI para los documentos 
oficiales. 
2 Plan de calidad del proyecto 
2.1      Listado y descripción de los entregables del proyecto. 
Se debe listar los entregables que tiene el proyecto debinidos en la EDT y plan de 
gestión del alcance  y una breve descripción del mismo. 
2.2 Activos-requisitos para la gestión de la calidad 
Se debe  indicar cuáles son los principales activos/requisitos con que cuenta  la 
organización para llevar a cabo la gestión de la calidad. 
2.3 Requisitos de aceptación-entrega del producto por entregable 
Detallar cuales son los requisitos de aceptación que fueron definidos en el plan de 
gestión del alcance del proyecto. 
2.4 Actividades y herramientas de gestión de la calidad  
Elemento por 
controlar 
Herramientas de 
control 
Insumos Actividades 
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2.5 Actividades y herramientas para el aseguramiento de la calidad 
2.6.1 Auditorías 
Detallar como se realizarán las auditorías y quien es el encargado. 
2.7 Recursos para la gestión de la calidad 
Detallar que recursos o activos se requieren para ejecutar el plan de calidad en caso 
de que se refiera a activos que no estén accesibles diariamente por parte del 
interesado. Por ejemplo, un vehículo para desplazarse. 
2.8 Cronograma 
3 Anexo 
3.1 Herramientas para el análisis de la calidad de los entregables 
Incluir las herramientas detalladas en el punto 2.4 del presente plan. 
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j. Plantilla para la administración de los riesgos 
1        Portada del plan de riesgos. 
Utilizar la portada estándar definida por el departamento de TI para los documentos 
oficiales. 
2. Identificación de los riesgos por entregable. 
Identificar por cada uno de los entregables cuales son los riesgos asociados y 
detallarlos brevemente. 
3. Análisis cualitativo de los riesgos. 
Priorizar los riesgos mediante la evaluación y combinación de  la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto de los mismos. 
Riesgo Análisis cualitativo   Priorización 
Riesgo Probabilidad Impacto           
  Valor Descripción En Tiempo 
En 
Costo 
En 
Alcance/
calidad 
Tiempo Costo Alcance/
calidad Global 
    #VALUE!   ##   ###   ### 0 0 0 0 
    #VALUE!   ##   ###   ### 0 0 0 0 
    #VALUE!   ##   ###   ### 0 0 0 0 
    #VALUE!   ##   ###   ### 0 0 0 0 
    #VALUE!   ##   ###   ### 0 0 0 0 
 
4. Análisis cuantitativo de los riesgos. 
Mediante la siguiente escala de probabilidad e impacto, realizar un análisis 
cualitativo de los riesgos. 
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 Escala de probabilidad. 
Probabilidad Cuantificación Descripción 
Alta  4 
> a 75% de 
casos 
Media  3 
> a 50% y < a 
75% de casos 
Baja  2 
> a 25%  y < 
50% de casos 
Muy baja 1 
< a 25% de 
casos 
 
Escala de impacto. 
Impacto Cuantificación Descripción 
Máximo 
impacto. 6 100.00 
Muy fuerte 5 83.33 
Fuerte 4 66.67 
Moderado 3 50.00 
Bajo 2 33.33 
Muy bajo 1 16.67 
 
Análisis cuantitativo. 
 
Impacto 
Máximo 
impacto Muy fuerte Fuerte Moderado Bajo Muy bajo 
Probabilidad 6 5 4 3 2 1 
Alta  4 24 20 16 12 8 4 
Media  3 18 15 12 9 6 3 
Baja  2 12 10 8 6 4 2 
Rara 1 6 5 4 3 2 1 
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5. Matriz de administración del riesgo. 
Riesgo Posibles 
respuestas 
Plan de Acción Responsables 
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6. Plantilla para el seguimiento de los riesgos. 
 
Título del 
Proyecto: 
 
Proyecto número: 
 
Día de Preparación: 
 
 
 
Información de Requerimiento Trazabilidad 
ID Requerimiento Prioridad 
Se relaciona con el 
Objetivo 
Actividad del WBS 
asociada Verificación 
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4.2.3 Curso de capacitación. 
Por medio del curso de capacitación se pretende implementar el estándar propuesto 
para la administración de proyectos en las fases de ejecución y control; además, los 
procesos de plan de calidad y riesgos de la fase de planificación. 
La presente capacitación va dirigida al personal que actualmente labora en el 
departamento de TI de la SUTEL, personal de otras áreas que colaboran al 
departamento de TI en la administración de proyectos y futuros nuevos integrantes 
del departamento, a quienes se les impartirá la capacitación como parte de la 
inducción al departamento. De esta manera se pretende transmitir el conocimiento 
sobre el estándar propuesto con el fin de que sea utilizado en sus gestiones.  El 
encargado de ejecutar la capacitación será el coordinador del departamento de 
tecnologías de la información. 
Metodología de la capacitación: 
La manera como se transmitirá el conocimiento sobre el estándar será mediante la 
simulación de la ejecución de un proyecto. Tomando como base características de 
los proyectos anteriormente desarrollados por el departamento de TI, se creará la 
situación de un proyecto que involucre todas las características que los proyectos 
administrados por dicho departamento normalmente enfrentan. 
Se trabajará en grupos de nos mas de tres personas para facilitar la discusión y 
permitir espacio a todos de participar. A cada integrante se le facilitará una copia de 
la presente guía.  
El encargado de la capacitación o facilitador, indicará el escenario del inicio del 
proyecto ficticio, en el transcurso él incluirá situaciones como solicitudes de cambio, 
activación de riesgos, problemas de calidad, entregables y todos los elementos que  
permitan a los participantes interactuar con todos los procedimientos y plantillas 
existentes.  
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Se realizarán pausas con cada situación que el facilitador presente con el fin de 
permitir a los grupos trabajar y decidir lo que deben hacer. Una vez que los grupos 
hayan tomado decisión sobre lo que deben hacer, se realizará una pequeña 
discusión de clase para asegurar que todos han seleccionado los pasos correctos. 
De esta manera los participantes serán capaces de aprender poniendo en práctica y 
las discusiones enriquecerán el aprendizaje.  
Esta capacitación se realizará en las instalaciones de la SUTEL y se propone 
realizarla en los meses de Junio o Julio para lo cual se requerirá autorización del 
Consejo. Se propondrá realizarla en horario de trabajo con el fin de no incurrir en 
gastos extra y se le solicitará al Consejo un refrigerio con un costo por persona de mil 
colones. Aun no se precisa la cantidad de participantes. 
Guía de Capacitación: 
A continuación se detallan los procedimientos requeridos para ejecutar cada uno de 
los procesos, los insumos requeridos para cada proceso llamados entradas y las 
respectivas salidas. La guía se encuentra dividida en tres grupos: planificación, 
ejecución y control. 
Grupo de Procesos de Planificación 
Proceso Planifique la calidad del proyecto. 
Entradas 
a. Plan de gestión del alcance. 
b. La EDT. 
c. Diccionario de la EDT. 
d. Análisis de los interesados. 
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Salidas 
a. Plan de administración de la calidad del proyecto. 
Descripción del Procedimiento “Planifique la calidad del proyecto” 
 Identificar los entregables del proyecto, su descripción y fecha 
basándose en la EDT, el diccionario y plan de gestión del proyecto. – 
Encargado del proyecto. 
 Identificar los criterios de aceptación del proyecto por entregable 
tomando como base el plan de gestión del proyecto. - Encargado del 
proyecto. 
 Seleccionar las actividades y herramientas para lograr el 
aseguramiento de la calidad. - Encargado del proyecto. 
 Establecer las fechas en las cuales se llevarán a cabo las actividades 
con el fin de cumplir con el aseguramiento de la calidad del proyecto.  - 
Encargado del proyecto. 
 Llenar la plantilla para el desarrollo del plan de la calidad con los datos 
anteriores. - Encargado del proyecto. 
 Aprobar el plan para la administración de la calidad del proyecto. - 
Coordinador de Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
Plantilla para  la administración de la calidad de los Proyectos 
1      Portada del plan de calidad. 
Utilizar la portada estándar definida por el departamento de TI para los documentos 
oficiales. 
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2 Plan de calidad del proyecto 
2.1      Listado y descripción de los entregables del proyecto. 
Se debe listar los entregables que tiene el proyecto debinidos en la EDT y plan de 
gestión del alcance  y una breve descripción del mismo. 
2.2 Activos-requisitos para la gestión de la calidad 
Se debe  indicar cuáles son los principales activos/requisitos con que cuenta  la 
organización para llevar a cabo la gestión de la calidad. 
2.3 Requisitos de aceptación-entrega del producto por entregable 
Detallar cuales son los requisitos de aceptación que fueron definidos en el plan de 
gestión del alcance del proyecto. 
2.4 Actividades y herramientas de gestión de la calidad 
Elemento por 
controlar 
Herramientas de 
control 
Insumos Actividades 
    
    
 
2.5 Actividades y herramientas para el aseguramiento de la calidad 
2.6.1 Auditorías 
Detallar como se realizarán las auditorías y quien es el encargado. 
2.7 Recursos para la gestión de la calidad 
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Detallar que recursos o activos se requieren para ejecutar el plan de calidad en caso 
de que se refiera a activos que no estén accesibles diariamente por parte del 
interesado. Por ejemplo, un vehículo para desplazarse. 
2.8 Cronograma 
3 Anexo 
3.1 Herramientas para el análisis de la calidad de los entregables 
Incluir las herramientas detalladas en el punto 2.4 del presente plan. 
Proceso Plan de administración  de riesgos del proyecto 
Entradas 
a. Plan de gestión del alcance. 
b. EDT. 
c. Diccionario de la EDT. 
d. Plan de comunicaciones. 
Salidas 
a. Plan de administración de riesgos del proyecto. 
Descripción del Procedimiento “Plan de administración  de riesgos del 
proyecto.” 
 Identificar los riesgos por actividades y agruparlos por entregable. –
Encargado del proyecto. 
 Analizar cualitativamente y cuantitativamente el impacto de cada uno 
de los riesgos sobre el proyecto.  –Encargado del proyecto 
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 Completar la matriz de administración del riesgo mediante el uso de la 
plantilla y con base en la información anterior. –Encargado del proyecto 
 Llenar la información del proyecto en la plantilla de seguimiento del 
riesgo. –Encargado del proyecto 
 Realizar el plan para la administración del riesgo con base en la 
información anterior. –Encargado del proyecto 
 Aprobar el plan para la administración del riesgo.  - Coordinador de 
Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
Plantilla para la administración de los riesgos 
1      Portada del plan de riesgos. 
Utilizar la portada estándar definida por el departamento de TI para los documentos 
oficiales. 
2. Identificación de los riesgos por entregable. 
Identificar por cada uno de los entregables cuales son los riesgos asociados y 
detallarlos brevemente. 
3. Análisis cualitativo de los riesgos. 
Priorizar los riesgos mediante la evaluación y combinación de  la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto de los mismos. 
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Riesgo 
 
Análisis cualitativo 
    
Priorización 
 
  
Probabilidad 
Impacto 
  
 
ID Valor Descripción En Tiempo En Costo En Alcance En Calidad 
Con base en 
Tiempo 
Con base en 
Costo 
Con base en 
Alcance 
Con base 
en Calidad Global 
1   #VALUE!   ALUE!   
#VA
LUE
! 
#
V
A
L
U
E
!   0 0 0 0 0 
2   #VALUE!   #VE!   
ALU
E! 
#
V
A
L
U
E
!   0 0 0 0 0 
3   VALUE!   #UE!   
#UE
! 
#
V
A
L
U
E
!   0 0 0 0 0 
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 Escala de probabilidad. 
Probabilidad Cuantificación Descripción 
Alta  4 
> a 75% de 
casos 
Media  3 
> a 50% y < a 
75% de casos 
Baja  2 
> a 25%  y < 
50% de casos 
Muybaja 1 
< a 25% de 
casos 
 
Escala de impacto. 
Impacto Cuantificación Descripción 
Máximoimpacto. 6 100.00 
Muyfuerte 5 83.33 
Fuerte 4 66.67 
Moderado 3 50.00 
Bajo 2 33.33 
Muybajo 1 16.67 
 
Matriz de impacto-probabilidad. 
 
Impacto 
Máximo 
impacto Muy fuerte Fuerte Moderado Bajo Muybajo 
Probabilidad 6 5 4 3 2 1 
Alta  4 24 20 16 12 8 4 
Media  3 18 15 12 9 6 3 
Baja  2 12 10 8 6 4 2 
Rara 1 6 5 4 3 2 1 
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4. Matriz de administración del riesgo. 
Riesgo Posibles 
respuestas 
Plan de Acción Responsables 
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5 Plantilla para el seguimiento de los riesgos. 
 
Título del 
Proyecto: 
 
Proyectonúmero: 
 
Día de Preparación: 
 
 
 
Información de Requerimiento Trazabilidad 
ID Requerimiento Prioridad 
Se relaciona con el 
Objetivo 
Actividad del WBS 
asociada Verificación 
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Grupo de procesos de ejecución. 
Proceso Dirija y administra la ejecución 
Entradas 
a. Plan de administración del proyecto. 
b. Solicitudes de cambio. 
Salidas 
a. Plantilla de Administración del proyecto. 
b. Plantilla de control de cambios. 
Descripción del Procedimiento “Dirija y administra la ejecución” 
a. Plan del manejo del Proyecto:  
 Lograr la autorización del plan de Proyecto para iniciar Actividades. - 
Coordinador de Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Confirmar el grado de compromiso de cada miembro. - Encargado del 
Proyecto.  
 Cumplir con los compromisos del Plan de Proyecto. - Los miembros del 
equipo.  
 Establecer las reglas del juego del equipo. - El Coordinador de 
Tecnologías.  
 Acordar la forma dar y recibir retroalimentación. Debe describir 
acciones, o incidentes específicos sin juzgar a las personas. -
Encargado del Proyecto.  
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 Adoptar guías y técnicas que ayuden al equipo resolver problemas, por 
medio de lluvia de ideas con los miembros del equipo. - El encargado 
del Proyecto.  
 Comunicar formalmente el inicio de la ejecución y los involucrados 
claves. -Coordinador de Tecnologías.  
 Coordinar las actividades interdependientes con cada miembro. – Los 
miembros del equipo. 
Solicitudes de cambios  aprobados. 
 Solicita apoyo al Patrocinador para resolver conflictos. - Coordinador de 
Tecnologías o el encargado del Proyecto  
 Manejar los problemas que aparecen para minimizar los cambios. -Los 
miembros del equipo.  
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 Plantilla Dirija y administre la ejecución 
Administración de la Ejecución 
<Nombre del Proyecto> 
No. XXX 
Periodo de ejecución: <fecha de - hasta> 
 
Proyecto:<> 
Aprobado por: <>               fecha: <>                 Documento referencia: <> 
Realizado por  : <> 
Fecha: <> 
 
6 Actividades planeadas para el periodo según el plan de ejecución. 
 
 
1.1 Encargado de las actividades. 
 
 
7 Actividades para acciones preventivas identificadas. 
 
2.1 Encargado de lasactividades. 
 
8 Actividades recomendadas para ejecutar defectos encontrados. 
 
3.1 Encargado de lasactividades. 
 
 
9 Actividadespendientes del periodo anterior 
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4.1 Encargado de lasactividades. 
 
10 Actividadesparaejecutarcambiosaprobados 
 
5.1 Encargado de lasactividades. 
 
 
Observaciones: 
 
<Incluir aquí observaciones adicionales al informe, identificando la procedencia> 
Aprobado por: 
 
Nombre, puesto  [   ] 
Nombre, puesto  [   ] 
Nombre, puesto  [   ] 
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Plantilla Control de Cambios 
Esta plantilla será utilizada también en otros procesos. 
Solicitud de cambios 
SECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO Nombre proyecto/programa:  
No. de solicitud de cambio:   Fecha: 
Título:  
Solicitado por: Materiales adicionales adjuntados (si/no) 
Tipo de solicitud: (P=Plan/Cronograma, A=Arquitectura, D=Diseño, T=Tecnología) 
Descripción de la solicitud de cambio: 
Razonespara el cambio: 
  
SECCIÓNEVALUACIÓN 
 
Identifique cambios en requerimientos, productos/entregables: 
Identifiquecambios en planes: 
Estimado de esfuerzo (hrs) : 
 
 Costo: 
Descripción de los riesgos:                                                                       
  (Riesgos asociados con hacer o no hacer estos cambios al sistema, proyecto o negocio) 
Recomendación: 
Evaluado por: Fecha: 
  
SECCION DE DECISIÓN 
 
Cancelar__ Posponer__   
Reconsiderar:  ____________ 
Integrar en el proyecto __ 
Firmas de aprobación de decisión   
Sponsor:______  GerenteProyecto:____ 
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Proceso Realizar el aseguramiento de la calidad. 
Entradas. 
a. Plan de administración del proyecto. 
b. Plan de administración de la calidad del proyecto. 
Salidas 
a. Plantilla de control de cambios. 
b. Actualización al plan de administración del proyecto. 
Descripción del Procedimiento “Realizar el aseguramiento de la calidad” 
Plan del manejo del Proyecto:  
 Verificar que el diseño sea el correcto respecto a la descripción del 
proyecto en el plan de administración del proyecto. -Coordinador de 
Tecnologías o el encargado del Proyecto.  
 Verificar que los materiales  y personal sean los acordados. -Encargado 
del Proyecto.  
 Verificar que el equipo y herramientas que se estén utilizando sean los 
idóneos de acuerdo a las tareas para los cuales se utilicen. - Encargado 
del Proyecto.  
 Verificar que el desarrollo de las tareas se realice con los materiales, 
herramientas y equipo dispuesto para tal fin. - Los miembros del 
equipo.  
 Actualizar el plan de administración del proyecto. -Encargado del 
proyecto  
  
 152 
 Llenar la plantilla de cambios de ser requerido para alguna tarea. -
Encargado del proyecto.  
Solicitudes de cambios  aprobados. 
 Solicita apoyo al Patrocinador para resolver conflictos. - Coordinador de 
Tecnologías o el encargado del Proyecto  
 Manejar los problemas que aparecen para minimizar los cambios. -Los 
miembros del equipo. 
Proceso Adquirir el equipo del proyecto. 
Entradas. 
a. Plan de administración del proyecto. 
b. Definición de Roles y responsabilidades. 
Salidas 
a. Plantilla de adquisición del equipo de trabajo. 
Descripción del Procedimiento “Adquirir el equipo del proyecto” 
 
 Gestionar la autorización del Consejo para asignarle al personal 
requerido tareas del proyecto. -Coordinador de Tecnologías o el 
encargado del Proyecto.  
 Establecer las reglas del juego del equipo. -Encargado del Proyecto.  
 Asignar tareas al personal asignado al proyecto de acuerdo a la 
definición de roles y responsabilidades. -Encargado del Proyecto.  
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 Cumplir con los compromisos de las tareas asignadas. -Los miembros 
del equipo.  
 Llenar la plantilla de adquisición del equipo de proyecto del 
departamento de recursos humanos. -Encargado del proyecto.  
Proceso Desarrollar el equipo del proyecto. 
Entradas. 
a. Asignación de Personal a los Proyectos. 
b. Disponibilidad de Recursos. 
c. Plan Gestión Personal. 
Salidas 
a. Evaluación Rendimiento Equipo. 
Descripción del Procedimiento “Desarrollar el equipo del proyecto” 
 Presentar a los miembros de equipo de proyecto entre si y comunicar 
sus responsabilidades. -Coordinador de Tecnologías o el encargado del 
Proyecto.  
 Dar a conocer a los miembros del equipo los rubros a tomar en cuenta 
en la evaluación de desempeño y la forma en que se realizará dicha 
evaluación. -Encargado del Proyecto. 
 Incentivar el trabajo y logros en equipo versus logros personales 
mediante la consecución de objetivos como meta y teniendo este punto 
como uno de los rubros a evaluar en el desempeño. -Encargado del 
Proyecto. 
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 Establecer una comunicación abierta sobre el estado actual de las 
tareas y objetivos y una colaboración abierta entre compañeros. – 
Miembros del equipo. 
 Evaluar el desempeño del equipo de trabajo mediante el uso de la 
plantilla para tal fin. -Encargado del Proyecto. 
Plantilla de Evaluación del desempeño. 
A. IDENTIFICACIÓN DEL COLABORADOR (A) Y SUS SUPERIORES 
 
 
 
 
11 ORIENTACIÓN A LA 
CALIDAD 
NIVELES 1 2 3 4 5 
PUNTOS 7 15 17 19 20 
12 ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS 
NIVELES 1 2 3 4 5 
PUNTOS 7 15 17 19 20 
13 CRITERIO NIVELES 1 2 3 4 5 
PUNTOS 7 15 17 19 20 
14 INNOVACIÓN AL 
CONOCIMIENTO 
NIVELES 1 2 3 4 5 
PUNTOS 7 15 17 19 20 
15 CREDIBILIDAD TECNICA NIVELES 1 2 3 4 5 
PUNTOS 7 14,99 16,99 18,99 20 
 
 
 
 
 
Nombre:______________________________________
____ 
Cédula:__________________ 
Unidaddondetrabaja:____________________________Cargo:____________________ 
Nombre del jefe inmediato:________________________ Cargo:____________________ 
Nombre del superior del Jefe inmediato:                           Cargo: 
B. DIMENSIONES Y NIVELES DE DESEMPEÑO            
Marque con una X el nivel que mejor corresponda al desempeño del colaborador (a). (Ver la Guía de 
aplicación para la Evaluación del Desempeño) 
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Fecha: ______________  Firma del Jefe inmediato_____________________________ 
 
 
  
PUNTUACIÓN OBTENIDA 
Original 
 
Modificada 
    
C. RESOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
D. JUSTIFICACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES DE LA JEFATURA 
  
  
  
  
 E. CAPACITACIÓN Y OTRAS MEDIDAS DE MEJORAMIENTO 
 Con base en los niveles de desempeño anteriormente indicados propongo que el servidor 
participe en: 
16 Un plan de capacitación en: 
 2.Otro (s): 
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Proceso Distribución de la información. 
Entradas. 
a. Plan de Comunicaciones. 
b. Plan de Administración del Proyecto. 
Salidas 
a. Reportes generados para envío a los interesados. 
Descripción del Procedimiento “Distribución de la Información” 
 Identificar los informes requeridos y la forma de realizarlos y comunicar 
basados en el plan de comunicaciones y plan de administración del 
proyecto. -Encargado del Proyecto. 
 Generar los informes previamente definidos. -Encargado del Proyecto. 
 Entregar a la persona indicada en el plan de comunicaciones  el o los 
informes previamente generados. -Coordinador de Tecnologías o el 
encargado del Proyecto. 
Proceso Solicitar respuesta de vendedores. 
Entradas. 
a. Plan de gestión de adquisiciones.  
b. Documentos de Adquisición.  
Salidas 
a. Vendedores seleccionados. 
b. Contrato. 
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c. Actualización de plan Gestión del Adquisición.  
d. Plan de Contrato 
Descripción del Procedimiento “Solicitar respuesta de vendedores” 
 Analizar que las ofertas o respuestas de vendedores estén acorde a la 
licitación presentada. -Coordinador de Tecnologías o el encargado del 
Proyecto. 
 Seleccionar solo las ofertas que están acorde a la licitación presentada.  
-Coordinador de Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Realizar un análisis de cada una de las ofertas asignando un puntaje. -
Coordinador de Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Seleccionar la mejor oferta con base en el puntaje otorgado.  -
Coordinador de Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Crear el contrato con el vendedor seleccionado. -Coordinador de 
Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Crear el plan de contrato basándose en la plantilla para tal fin.  -
Encargado del Proyecto. 
 Actualizar el plan de gestión de la adquisición para ajustarlo al 
vendedor seleccionado y al contrato generado. -Encargado del 
Proyecto. 
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Fase de Control 
Proceso Supervisar y controlar el trabajo del proyecto. 
Entradas 
a. Plan de Administración del Proyecto. 
b. Solicitud de cambio aceptados.  
Salidas 
a. Actualizar el plan del proyecto. 
b. Reporte de control del proyecto que incluye acciones preventivas y 
correctivas. 
Descripción del Procedimiento “Supervisar y controlar el trabajo del proyecto.” 
 Realizar revisión del proyecto en los lapsos definidos en el plan de 
administración del proyecto y tomando en cuenta los cambios 
aprobados. -Encargado del Proyecto. 
 Identificar desviaciones en la ejecución del proyecto respecto al plan. -
Encargado del Proyecto. 
 Identificar posibles riesgos que puedan provocar desviaciones al plan 
del proyecto. -Encargado del Proyecto. 
 Identificar las acciones correctivas y acciones preventivas para contra 
restar las desviaciones identificadas y los posibles riesgos. -Encargado 
del Proyecto. 
 Llenar la plantilla de reporte del control del proyecto. -Encargado del 
Proyecto. 
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 Actualizar el plan del proyecto. -Encargado del Proyecto. 
Plantilla Reporte de control del proyecto. 
Reporte de Control del proyecto 
<Nombre del Proyecto> 
No. XXX 
Fecha de Supervisión: <fecha> 
 
Empresa ejecutora del proyecto:<> 
Realizado por  : <>Involucrados en la revisión: <> 
 
Desviaciones del plan detectadas. 
 
 
 
 
 
Posiblesriesgosdetectados. 
 
 
 
 
AccionesCorrectivasRecomendadas 
 
 
 
 
 
AccionesPreventivasRecomendadas. 
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Otras Observaciones: 
 
<Incluir aquí observaciones adicionales al informe, identificando la procedencia> 
Aprobado por: 
 
Nombre, puesto  [   ] 
Nombre, puesto  [   ] 
Nombre, puesto  [   ] 
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Proceso Control Integrado de cambios. 
Entradas 
a. Plan de Administración del proyecto. 
b. Solicitudes de Cambios. 
c. Reporte de control del proyecto. 
Salidas 
a. Actualización del estado de  solicitud de cambios. 
b. Actualización al plan Administración del Proyecto. 
Descripción del Procedimiento “Control Integrado de cambios.” 
 Analizar las solicitudes de cambio y aprobarlas o rechazarlas mediante 
la actualización del estatus de las solicitudes. -Encargado del Proyecto. 
 Analizar las acciones correctivas recomendadas en el reporte de control 
del proyecto y aprobarlas o rechazarlas. -Coordinador de Tecnologías o 
el encargado del Proyecto.  
 Actualizar el plan de proyecto respecto a las acciones correctivas y 
preventivas aceptadas y cambios aceptados tomando en cuenta todas 
las áreas que estos cambios puedan afectar. 
 Documentar impacto de las solicitudes de cambios aprobadas mediante 
la plantilla de control de impacto. 
 Generar un reporte sobre el estado de los cambios aceptados mediante 
la plantilla para tal fin. 
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Proceso Verificación del Alcance. 
Entradas. 
a. Plan de gestión del proyecto. 
b. Diccionario de la EDT. 
c.  El EDT. 
d. Plan de gestión del alcance. 
e. Entregables recibidos. 
Salidas 
a. Cambios solicitados. 
b. Reporte de control del proyecto. 
c. Actualización del estado de los entregables. 
Descripción del Procedimiento “Verificación del Alcance.” 
 Realizar revisión de los entregables cada vez que se reciba uno de 
ellos contra  el plan de gestión del alcance del proyecto. -Encargado del 
Proyecto. 
 Aceptar o rechazar el entregable recibido. -Encargado del Proyecto. 
 Actualizar la plantilla de entregables recibidos. -Encargado del 
Proyecto. 
 Identificar las acciones correctivas y acciones preventivas para generar 
un reporte de control del proyecto. -Encargado del Proyecto. 
 Identificar solicitudes de cambio. -Encargado del Proyecto. 
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 Llenar plantilla de cambios solicitados. -Encargado del Proyecto. 
 Generar un reporte de control del proyecto. -Encargado del Proyecto. 
Plantilla Reporte de control del proyecto. 
Reporte de Control del proyecto 
<Nombre del Proyecto> 
No. XXX 
Fecha de Supervisión: <fecha> 
 
Empresa ejecutora del proyecto:<> 
Realizado por  : <>Involucrados en la revisión: <> 
 
Desviaciones del plan detectadas. 
 
 
 
 
 
Posiblesriesgosdetectados. 
 
 
 
 
AccionesCorrectivasRecomendadas 
 
 
 
 
 
AccionesPreventivasRecomendadas. 
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Otras Observaciones: 
 
<Incluir aquí observaciones adicionales al informe, identificando la procedencia> 
Aprobado por: 
 
Nombre, puesto  [   ] 
Nombre, puesto  [   ] 
Nombre, puesto  [   ] 
 
 
 Proceso Control del alcance. 
Entradas. 
a. Plan Administración del Proyecto. 
b. Solicitudes de cambio aceptadas. 
c. Plan de gestión del alcance. 
d. Reporte de control del proyecto. 
Salidas 
a. Solicitudes de cambios. 
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Descripción del Procedimiento “Control del alcance.” 
 Verificar que los cambios aceptados se estén ejecutando según la 
descripción del cambio, plan de gestión del proyecto y gestión del 
alcance.  -Coordinador de Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Verificar que conjuntamente con los cambios aceptados hayan 
actualizado los planes del proyecto de manera integrada con el plan de 
gestión del proyecto y el alcance. -Coordinador de Tecnologías o el 
encargado del Proyecto. 
 Identificar cambios requeridos. -Encargado del Proyecto. 
 Llenar la plantilla de solicitud de cambios. -Encargado del Proyecto 
Proceso Control del cronograma. 
Entradas. 
a. Plan de Administración del proyecto. 
b. Plan de gestión del alcance. 
c. Solicitudes de cambio aprobadas. 
d. Reporte de control del proyecto. 
Salidas 
a. Solicitudes de cambio. 
b. Plan de gestión del alcance actualizado. 
c. Plan de administración de proyecto actualizado. 
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Descripción del Procedimiento “Control del cronograma.” 
 Actualizar el plan de gestión de alcance según los cambios aceptados y 
las acciones correctivas y preventivas incluidas en el reporte de control. 
-Coordinador de Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Actualizar el plan de gestión del proyecto. -Encargado del Proyecto. 
 Identificar cambios requeridos en el cronograma. -Encargado del 
Proyecto. 
 Llenar la plantilla de control de cambios. -Encargado del Proyecto. 
Proceso Control de costos. 
Entradas. 
a. Solicitudes de cambio aprobadas. 
b. Plan de gestión de alcance. 
c. Autorizaciones del Consejo sobre cambios de alcance. 
d. Presupuesto aprobado para el proyecto. 
Salidas 
a. Plantilla de actualización de costos. 
Descripción del Procedimiento “Control de costos.” 
 Identificar los costos extra aprobados para el proyecto en las solicitudes 
de cambio aprobadas y autorizaciones del Consejo. -Coordinador de 
Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
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 Generar  el informe de actualización de costos mediante la plantilla 
definida para tal fin. -Encargado del Proyecto. 
Actualización de costos. 
Actualización de costos 
 
<Nombre del Proyecto> 
 
Rubro Tipo 
(Aumento o 
disminución) 
Categoría 
(prevención, 
mitigación, 
correción) 
Aprobado 
por 
FechaAprobación Costo 
del 
rubro 
Costo 
Total 
       
       
       
       
 
Proceso Control de calidad. 
Entradas. 
a. Plan de administración del proyecto. 
b. Plan de administración de la calidad. 
c. Cambios aprobados. 
d. Reporte de control del proyecto. 
Salidas 
a. Herramientas definidas en el plan de administración de calidad para la gestión 
de la calidad. 
b. Herramientas definidas en el plan de administración de calidad para el 
aseguramiento de la calidad. 
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Descripción del Procedimiento “Control de calidad.” 
 Ejecutar las actividades definidas para el control de la calidad según el 
cronograma de dicho plan. -Encargado del Proyecto. 
 Desarrollar las herramientas definidas para el control de la calidad por 
cada tarea ejecutada. -Encargado del Proyecto. 
 Ejecutar las actividades definidas para el aseguramiento de la calidad 
según el cronograma de dicho plan. -Coordinador de Tecnologías o el 
encargado del Proyecto. 
 Desarrollar las herramientas definidas para el aseguramiento de la 
calidad por cada tarea ejecutada. -Coordinador de Tecnologías o el 
encargado del Proyecto. 
 Identificar cambios requeridos con el fin de mantener la calidad del 
proyecto. -Encargado del Proyecto. -Encargado del Proyecto. 
 Llenar la plantilla de cambios requeridos. -Encargado del Proyecto. 
 Actualizar el plan del proyecto. -Encargado del Proyecto. 
Proceso Gestionar el equipo de proyecto. 
Entradas. 
a. Orden de cambio de personal. 
b. Informe de nuevo personal asignado. 
c. Plan de Administración del proyecto. 
d. Evaluación de desempeño. 
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Salidas 
a. Actualización al Plan para la Administración del Proyecto. 
Descripción del Procedimiento “Gestionar el equipo de proyecto.” 
 Identificar las listas de asignaciones de los miembros del equipo. 
Coordinador de Tecnologías. 
 Monitorear desempeño de participantes con apoyo en la evaluación de 
desempeño. Coordinador de Tecnologías. 
 Ajustar sus roles y funciones si se requiere. -Coordinador de 
Tecnologías. 
 Gestionar los posibles conflictos del proyecto con técnicas de 
resolución. - Encargado del Proyecto. 
 Actualizar  la documentación relativa a la información histórica y 
lecciones aprendidas utilizando la plantilla de la fase de cierre para tal 
fin, distribuir las plantillas y los procesos estándar de la organización. - 
Encargado del Proyecto. 
 Definir las acciones preventivas en caso de ausencia de miembros del 
equipo -Encargado del Proyecto. 
 Actualizar el plan del Proyecto -Coordinador de Tecnologías. 
Proceso Informar el rendimiento. 
Entradas. 
a. Reportes de control del proyecto. 
b. Plan de gestión del alcance. 
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c. Plan de administración del proyecto. 
d. Cambios aceptados. 
e. Control de costos 
Salidas 
a. Informe de rendimiento del proyecto. 
Descripción del Procedimiento “Informar el rendimiento.” 
 Identificar las desviaciones que han generado los cambios aceptados y 
otras situaciones al proyecto mediante la modificación de la línea base 
al cronograma en el plan de gestión del alcance. -Coordinador de 
Tecnologías o el encargado del Proyecto. 
 Identificar el avance de los cambios aceptados. -Encargado del 
Proyecto. 
 Determinar el aumento o disminución de costos debido a los cambios 
efectuados por medio del control de costos. 
 Generar el informe de rendimiento mediante los datos recopilados y 
llenando la plantilla para tal fin. -Encargado del Proyecto. 
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Plantilla informe de rendimiento del proyecto. 
 
Informe de rendimiento del proyecto 
 
<Nombre del Proyecto> 
Entregable: 
   
Brevedescripción 
de cambios 
Costo Fecha de 
entrega 
% Completado Estado 
(a tiempo o 
atrasado) 
     
     
Entregable:    
     
     
 
  Presupuesto Ganado Actual Costo Calendario 
No Descripción 
Overall 
AC ($) PV ($) EV ($) AC ($) CV ($) CV (%) SV ($) SV (%) 
A <Proyecto> 
        A.1 <Entregable 1> 
A.2 <Entregable 2> 
A.n <Entregable n> 
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Proceso Seguimiento y control de riesgos. 
Entradas. 
a. Plan de administración del riesgo. 
b. Plan de gestión del alcance. 
c. Reporte de control del proyecto. 
Salidas 
a. Plantilla de seguimiento y control de riesgos. 
b. Plan de administración de riesgos modificado. 
Descripción del Procedimiento “Seguimiento y control de riesgos.” 
 Verificar si cada uno de los posibles riesgos ya identificados en el plan 
se está presentando. -Encargado del Proyecto. 
 Ordenar la ejecución de los planes de respuesta si es necesario. -
Encargado del Proyecto. 
 Determinar la incorporación de otros riesgos al plan o la modificación 
de los existentes mediante el análisis al reporte de control del proyecto. 
-Encargado del Proyecto. 
 Evaluar la efectividad del plan de respuesta a los riesgos y dar 
seguimiento a los mismos mediante la plantilla “Plantilla de seguimiento 
y control de riesgos.” -Coordinador de Tecnologías o el encargado del 
Proyecto. 
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Proceso Administración del contrato. 
Entradas. 
a. Documentos de adquisición. 
b. Plan Administración del Proyecto. 
c. Plan de Administración del alcance. 
d. Contrato 
e. Reporte de control del proyecto. 
Salidas 
a. Plan de gestión del alcance actualizado. 
b. Plan de administración del proyecto actualizado. 
c. Plan de administración de riesgos modificado. 
Descripción del Procedimiento “Administración del contrato.” 
 Autorizar el trabajo del vendedor en el momento idóneo según lo 
estipula el contrato. Coordinador del Proyecto  
 Validar el cumplimiento del contrato con base en el informe de control 
del proyecto y el plan de administración del alcance. 
  Actualizar las plantillas del plan de administración de riesgos si se 
considera necesario al validad el cumplimiento. 
 Actualizar el plan de administración del proyecto. 
 Actualizar el plan de gestión del alcance. 
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Capítulo 5 
Conclusiones y recomendaciones 
___________________________________________________________________ 
5.1 Conclusiones. 
 
Con base en el estudio realizado en el departamento de Tecnologías de Información 
de la SUTEL, por medio de la aplicación de herramientas para la investigación 
definidas  en el capítulo tres, marco metodológico, el análisis de la información 
recabada y las propuestas desarrolladas con el fin de cumplir los objetivos del 
presente trabajo, se concluyen los siguientes puntos: 
a. Según indicadores del departamento de TI de la SUTEL, un 90% de los 
proyecto administrados por dicho departamento son adquisiciones. De los 
cuales solamente un 25% son exitosos, del 75% restante, un 15% tienen 
problemas de alcance, un 10% en costo y un 50% presenta problemas en 
tiempos.   
b. Los proyectos que culminan con dificultades pueden generar el no 
cumplimiento del plan estratégico institucional, ya que sus objetivos están 
estrechamente ligados. Ocasionando posibles sanciones al departamento de 
TI de la SUTEL, incluso,  la institución misma puede enfrentar dificultades con 
la Contraloría General de la República por el no cumplimiento.  
 
 
 
  
 175 
 
c. Con base en el análisis de las prácticas actuales, se logró determinar que 
tomando como referencia los procesos del PMBOK®, en la fase de inicio se 
encuentran abarcados al 100%, en planificación al 70%, ejecución el 38%, 
control el 40% y cierre al 100%. De los procesos abarcados, en inicio y 
planificación se encuentran estandarizados al 90% y cierre al 80%. 
Finalmente, ejecución y control un 100% no están estandarizados. De esta 
manera se evidencia que la mayor debilidad en la administración de proyectos 
del departamento de TI de la SUTEL se encuentra en los grupos de procesos 
de ejecución y control. 
d. Se descubrió que no existe un plan para la administración del riesgo y la 
calidad, lo cual influye negativamente en la ejecución y control del proyecto 
contribuyendo así al 75% de los proyectos que no culminan con éxito. 
e. Se propuso la estandarización de los procesos de calidad y riesgos del grupo 
de procesos de planificación, con el fin de mejorar la planificación de los 
proyectos y que sirvan de insumo para la ejecución y control de los mismos. 
De esta forma, se pretende colaborar en incrementar el 25% de proyectos 
exitosos según el histórico del departamento de TI de la SUTEL. 
f. Por medio de la definición de procedimientos y plantillas, se propuso el 
estándar para las etapas de ejecución y control. Además, se tomó como base, 
los entregables de la documentación suministrada por la ley de contratación 
administrativa de la Contraloría General de la República. 
g. Por medio de la guía de capacitación, se propuso transmitir el conocimiento 
sobre el estándar desarrollado a los encargados de proyectos de TI de la 
SUTEL. Lo anterior con el fin de todos los encargados de proyectos trabajen 
de manera estandarizada la ejecución y control de los mismos. 
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5.2  Recomendaciones.  
Con base en el análisis de la información sustraída por medio de las herramientas 
definidas en el marco metodológico y las conclusiones del presente trabajo, se 
recomienda: 
a. A los miembros de Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 
considerar este estándar dentro de las funciones principales de la unidad de TI 
con el fin de alinear los proyectos a los objetivos estratégicos; de igual 
manera, considerarlo como base para otros departamentos o unidades que 
tendrán a cargo la administración de los proyectos. 
b. La creación de un documento que albergue la documentación no solo del 
estándar propuesto en el presente trabajo, sino también que incluya los 
procedimientos y plantillas existentes para  los procesos de inicio, planificación 
y cierre que no fueron abarcados en el estándar propuesto. 
c. El desarrollo de un estudio de factibilidad y pertinencia para la creación de una 
PMO (oficina para la administración de proyectos por sus siglas en inglés) que 
facilite la administración de un portafolio de proyectos. Al mismo tiempo, esta 
oficina contribuiría positivamente y facilitaría la estrecha relación entre los 
objetivos de la institución plasmados en el Plan Anual y los objetivos de los 
proyectos. 
d. El desarrollo de una capacitación que incluya no solo el estándar propuesto, 
sino también el existente en los procesos que no son objeto del presente 
trabajo. Esto con el fin de mostrar la coherencia y uniformidad que tiene este 
trabajo con los procesos, que actualmente se desarrollan en la administración 
de los proyectos del departamento de TI, de manera estandarizada. 
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e. La integración total de los procesos actuales desarrollados como parte de un 
modelo de contratación administrativa que son Inicialización, Planificación, y 
Cierre en conjunto con la solución propuesta basada en estandarizar las 
etapas de ejecución y control, permitirán implementar de una mejor forma el 
uso de mejores prácticas en el desarrollo del ciclo de vida de los proyectos de 
Tecnología para la institución, asegurándose de esta forma que el uso de las 
herramientas propuestas serán insumos esenciales para la toma de 
decisiones dentro del proyecto. 
f. Transmitir el conocimiento del estándar por medio de la simulación de un 
proyecto, el cual tenga las características usuales de los proyectos que 
normalmente son administrados por el departamento de TI de a SUTEL. 
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Apéndice 1 
“Estructura de entrevista de Administración de Proyectos en Tecnologías de la 
Información para la Superintendencia de Telecomunicaciones” 
Entrevista estructurada y abierta, para los funcionarios que laboran en la 
Administración de Proyectos de Tecnologías de la Información para la 
Superintendencia de Telecomunicaciones.  
1. ¿Posee usted conocimiento en algún estándar o metodología  en 
Administración de Proyectos? 
2. ¿Desean conocer o tener más conocimiento en administración de Proyectos? 
3. ¿Qué herramientas utiliza para el control y seguimiento de los Proyectos? 
4. ¿Es la planificación de los proyectos un proceso estandarizado? Justifique su 
respuesta. 
5. ¿Qué procesos y practicas actuales realizan ustedes como administradores de 
Proyectos basándose en lo que indica el PMBOK®. 
6. ¿Se falla en la ejecución y control de los proyectos? Justifique su respuesta.  
7. ¿Cuál es la estructura ideal a nivel de administración de Proyectos que 
emplearía usted a nivel de Tecnologías de Información? 
8. ¿Aplicaría una guía que funcione en la administración de la ejecución y control 
de sus proyectos? 
9. ¿Se tiene algún tipo de referencia documental en la ejecución del proyecto 
que tenga relación con la documentación suministrada en el expediente de 
Contratación Administrativa? 
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10. ¿Es posible que el estándar propuesto pueda ser base o complemento a la 
administración de los proyectos de TI de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones? 
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Apéndice 2 
Lista de chequeo: inicio, planificación y cierre. 
Se utiliza esta herramienta con el fin de identificar los procesos que se utilizan 
actualmente en  el departamento de TI de la SUTEL, así como si los mismos se 
encuentran estandarizados y si los mismos cuentan con alguna plantilla. 
Proceso ¿Existe? ¿Estandarizado? ¿Plantilla? 
Grupo de Procesos de 
Inicio.    
Desarrollo del projectcharter. SI SI SI 
Identificación de Interesados. SI SI SI 
Grupo de Procesos de 
Planificación.    
Plan de manejo del proyecto. SI SI SI 
Recolección de 
requerimientos SI SI NO 
Definición de Alcance. SI SI SI 
Definición de Tareas y 
entregables. (WBS) SI SI NO 
Definición de actividades. SI SI SI 
Secuencia de actividades. SI SI SI 
Estimación de actividades de 
los recursos. SI SI NO 
Estimación de duración de 
actividades. SI SI SI 
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Desarrollo de calendario. SI SI SI 
Estimación de costos. SI No NO 
Determinación de 
presupuesto. SI SI NO 
Plan de calidad. No No No 
Desarrollo de plan de 
recurso humano. No No No 
Desarrollo de plan de 
comunicaciones. Si No No 
Desarrollo de plan de manejo 
de riesgos. No No No 
Identificación de riesgos. Si  Si No 
Desarrollo de análisis 
cualitativo de riesgos. No No No 
Desarrollo de análisis 
cuantitativo de riesgos. No No No 
Respuestas al plan de 
riesgos. No No No 
Plan de adquisiciones. SI SI SI 
Grupo de Procesos de 
Cierre. 
   
Etapa de cierre del proyecto. SI SI SI 
Cierre de adquisiciones. SI SI SI 
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Apéndice 3 
Lista de chequeo: monitoreo y control. 
Se utiliza esta herramienta con el fin de identificar los procesos de monitoreo y 
control que se utilizan actualmente en  el departamento de TI de la SUTEL, así como 
si los mismos se encuentran estandarizados y si los mismos cuentan con alguna 
plantilla. 
Proceso ¿Existe? ¿Estandarizado? ¿Plantilla? 
Grupo de procesos de ejecución 
   
Dirección y manejo la ejecución del 
proyecto. 
No No No 
Asegura la calidad. No No No 
Adquisición del equipo de proyecto. Si Si No 
Desarrollo del equipo de proyecto. Si No No 
Manejo del equipo de proyecto. No No No 
Distribución de la información. No No No 
Manejo de las expectativas de los 
interesados. 
No No No 
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Conducción de las adquisiciones. Si Si No 
Grupo de procesos de monitoreo 
   
Monitoreo y control  del trabajo del 
proyecto. 
No No No 
Desarrollo de control de cambios 
integrado. 
No No No 
Verificación de alcance. Si Si No 
Control de alcance. Si Si No 
Control de calendario. Si Si No 
Control de costos. No No No 
Control de calidad. No No No 
Control del desempeño. No No No 
Monitoreo y control de riesgos. No No No 
Administración de las 
adquisiciones. 
Si Si Si 
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Apéndice 4 
 
Mapa mental para el desarrollo de los procedimientos. 
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Apéndice 5 
 
Mapa mental para el desarrollo de las plantillas. 
 
 
